
Stadtentwicklungsausschuss Ludwigshafen, 05.12.2022 

Vorstellung des aktuellen Planungsstandes der 
Heinrich-Pesch-Siedlung

• Der Plan 
• Die Meilensteine und das Investorenauswahlverfahren 

• Die Umsetzung: Bauabschnitte und Zeitplan



Heinrich Pesch SJ

(1854 – 1926)
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Heinrich Pesch Haus 3



Leitgedanke
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Gesellschafter der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH 6 Co. KG:

Heinrich Pesch Haus Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.

Katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen 
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Begegnungshaus

Heinrich Pesch Haus
Reihenhäuser

Mehrfamilienhäuser

Stadthäuser

Kita

Parkhaus 

Büro/Gewerbe/Wohnen 

Parkhaus 
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Begegnungshaus

Heinrich Pesch Haus
Reihenhäuser

Mehrfamilienhäuser

Stadthäuser

Kita

Parkhaus 

Büro/Gewerbe/Wohnen 

Parkhaus 

Nachhaltigkeit/Ökologie

Grünkonzept: Wohnen im 
Grünen/Mietergärten/Aus-
gleichsflächen/Habitat/
Spiel-, Bolz- und Ruheplätze

Energetisches Konzept: 
CO2-arme Technologien: 
Fernwärme, Photovoltaik, 
Mieterstrommodell, 
Wasserstofftechnologie

Nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Betreiben
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Begegnungshaus

Heinrich Pesch Haus
Reihenhäuser

Mehrfamilienhäuser

Stadthäuser

Kita

Parkhaus 

Büro/Gewerbe/Wohnen 

Parkhaus 

Mobilität im smarten 
Quartier

Gute Anbindung an den 
ÖPNV

Verkehrsberuhigtes Gebiet

Parkhäuser

E-Mobilität

Car- und Bike-Sharing

„Smart City“ durch 
modernste Infrastruktur, 
schnelles Internet und 
LoRaWAN
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Begegnungshaus

Heinrich Pesch Haus
Reihenhäuser

Mehrfamilienhäuser

Stadthäuser

Kita

Parkhaus 

Büro/Gewerbe/Wohnen 

Parkhaus 

Soziales/Kultur/Bildung

„Charta des
Zusammenlebens“

Begegnungshaus mit dauer-
haftem Quartiersmanage-
ment

KiTa und Schule in der 
Nachbarschaft

Angebote Familien- und 
Erwachsenenbildung

Unterstützungsangebote für 
alle Lebenssituationen

Freizeit- und Kulturangebote 11
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Meilensteine

• Städtebaulicher Masterplan

• Bebauungsplan „Westlich des Heinrich-Pesch-Hauses“ (2020)

• Investorenauswahlverfahren

• Start mit Kick-Off-Veranstaltung am 14.10.2022 und

• Start Vergabe 1. Bauabschnitt

• November 2022: 7 Bewerbungen

• Mai/Juni 2023: Vergabe 1. Bauabschnitt
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Ziele des Investorenauswahlverfahrens

• Überzeugende Einbindung in den Stadtraum

• Hohes Maß an städtebaulich-architektonischen wie auch freiraum-
planerischen Qualitäten

• Portfolio zu baubezogenen Innovationen: Energie, Gesundheits-
schutz, Klima, Mobilität
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Vermarktung

Der Investor

• bestellt ein Erbbaurecht

• plant und realisiert einen Bauabschnitt

• behält ihn im Bestand

• leistet einen finanziellen Beitrag für die Umsetzung des
Konzepts sowie für gemeinschaftliche Einrichtungen
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Bauabschnitte



Zeitplan Heinrich-Pesch-Siedlung

Vergabe Baubeginn Fertigstellung

Bauabschnitt 1 05/2023 07/2024 12/2025

Bauabschnitt 2 12/2023 01/2025 06/2026

Bauabschnitt 3 06/2024 07/2025 12/2026

Bauabschnitt 4 12/2024 01/2026 06/2027

Bauabschnitt 5 offen offen offen

17



Stadtentwicklungsausschuss Ludwigshafen, 05.12.2022 

Sie haben noch Fragen? Gerne !

Sie möchten im Anschluss noch mehr erfahren? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns.

• Ernst Merkel, Geschäftsführer der Heinrich-Pesch-Siedlung GmbH & Co KG und HPS
Verwaltungs GmbH
info@heinrich-pesch-siedlung.de
Telefon 0621 87724211

• Dr. Michael Böhmer, Projektsteuerer, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (RTG)
hps@drboehmer.de
Telefon 0621 5860031

• Tobias Zimmermann SJ, Prokurist
zimmermann@hph.kirche.org
0621 5999-160

• Dr. Anette Konrad, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@heinrich-pesch-siedlung.de
0621 5999 - 186


