
 

 

 TOP 6 

Gremium Termin Status 

Bau- und Grundstücksausschuss 21.11.2022 nicht öffentlich 
Stadtrat 12.12.2022 öffentlich 
Ortsbeirat Maudach 19.01.2023 öffentlich 
Stadtrat 13.02.2023 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

KTS Maudach, Schilfstraße Neubau - Maßnahmeantrag 

Vorlage Nr.: 20225813 

 

A N T R A G 

nach der einstimmig ausgesprochenen Empfehlung des Bau- und Grundstücksausschuss 
vom 21.11.2022: 

Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, den Neubau der KTS Maudach-Schilfstraße, nach der vorlie-
genden Maßnahmebeschreibung und den vorläufig geschätzten Gesamtkosten von  

7.910.000 Euro 

auszuführen zu lassen. 

 



1. Vorbemerkungen  

Es besteht ein erhöhter Handlungsbedarf zur Schaffung von Kita-Plätzen. Zur Erfüllung des 
Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ist ein Neubau zwingend notwendig. 

2. Begründung  

Maudach verfügt über 290 Plätze in drei Kindertagesstätten.  

Für die Altersgruppe der Zweijährigen bis zum Schuleintritt gibt es 250 Betreuungsplätze, ver-
teilt auf 159 Plätze im verlängerten Vormittagsangebot sowie 43 im neunstündigen- und 48 im 
zehnstündigen Ganzzeitangebot.  

Betreuungsplätze für unter Zweijährigen werden bislang in Maudach nicht angeboten.  

Das Angebot für Schulkinder beläuft sich auf 40 Plätze.  

In Maudach sind im Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 275 Plätze für die Zweijährigen bis zum 
Schuleintritt sowie zehn Plätze für die unter Zweijährigen vorgesehen.  

In der zweigruppigen prot. Kita Kibitop ist die Umsetzung des KiTaG nicht möglich, es sind nicht 
ausreichend Räume vorhanden und die Küche ist zu klein. Eine Erweiterung am Standort ist 
nicht möglich.  

Eine Gruppe der KTS Maudach ist im UG untergebracht. Hier dürfen nur Kinder älter 3 Jahre 
betreut werden. Da der Rechtsanspruch aber ab Vollendung des zweiten Lebensjahres gilt ist 
diese Gruppe langfristig nicht aufrecht zu erhalten. 

Um diese 3 Gruppen der Kitas Kibitop und Maudach aufzufangen und den weiteren Bedarf im 
Stadtteil Maudach zu decken, ist für 2024 der Neubau der Kindertagesstätte Schilfstraße vorge-
sehen, mit 100 Plätzen für die Zweijährigen bis Schuleintritt und zehn Plätzen für die unter 
Zweijährigen.  

3. Baubeschreibung  

3.1 Gebäude 



Auf dem aktuell als Grünfläche genutzten Platz, für den es keinen Bebauungsplan gibt, soll ein 
L-förmiger Baukörper in ein- bzw. in teils zweigeschossiger Holz- Hybridbauweise barrierefrei im 
Erdgeschoss, als fünfgruppige Kita errichtet werden.  

Als Grundlage der Planung und Bauausführung gelten die KITA-Standards sowie die Klimaricht-
linie der Stadt Ludwigshafen. 

Der Hybridbau setzt sich zusammen aus monolithischen Bauelementen sowie einer Holzmodul-
bauweise. 

3.2. Raumprogramm  

 Mehrzweckraum 65-70 m² 

 Lagerraum mit direktem Zugang zum MZR 18-20 m² 

 Küche (Catering) 35-40 m² 

 Essensraum 

 Lagerraum mit direktem Zugang zur Küche 10-12 m² 

 WC/Umkleide-Wirtschaftskraft in Nähe zur Küche  

 Leitungsbüro (im Eingangsgeschoss) 18 -20 m²  

 Personalraum 40 m² 

 Personal-WC m/w je Stockwerk 

 Intensivraum 25 m² 

 Multitherapieraum 16-18 m² 

 Elternzimmer 15-18 m² (Krippennah) 

 barrierefreies Besucher WC im Grundgeschoss 

 Barrierefreier Aufzug 

 Barrierefreie Duschen  

 Abstellraum für Krippenwagen (Eingangsnah) 10-12 m² 

 Lagerraum je Stockwerk mind.10 m², pro Gruppe mind. 5 m² 

 Putzmittelraum je Stockwerk 10-12 m² 

 Wäschelagerraum ~ 8 m² 

 Technikräume entspr. Versorgungsmedium und Verteilung 

 Hausanschlussraum 

 BMZ und DV –Raum ~ 3m² 

 

1 Krippengruppe: 

 Gruppenraum 50-55 m² (im Grundgeschoss) 

 Nebenraum (als Schlafraum, 10 Plätze) mit direktem Zugang zum Gruppenraum  

18-25 m² 

 Sanitärraum mit direktem Zugang zum Gruppenraum  

 Garderobe (je 10 Plätze) 



 

4 Kindergartengruppen, je Gruppe: 

 Gruppenraum 50-55 m² 

 Nebenraum mit direktem Zugang zum Gruppenraum 18-25 m² 

 Schlafraum (8 Plätze), Nähe Gruppenraum (zweigruppig möglich) 

 Sanitärraum mit direktem Zugang zum Gruppenraum (1 Bereich für zweigruppig 

möglich), hiervon ist eine Gruppe barrierefrei einzurichten 

 Garderobe für Kindergartengruppe (je 25 Plätze) 

 Sanitäre und elektrotechnische Einrichtungen und Anlagen nach den geltenden 

DIN-Normen, Vorschriften und technischen Richtlinien. Für die KTS-Einrichtung ist 

eine Brandmeldeanlage einzurichten. 

4. Terminplanung 

weitere Terminplanung nach Beschlussfassung (BGA 21.11.2022 und Stadtrat 12.12.2022) 

Freigabe d. Maßnahme und d. Finanzierung Dezember 2022 

Baugenehmigung (voraus.) März 2023 

Ausführung Dezember 2023 bis Dezember 2024 

Inbetriebnahme  Januar 2025 

5. Kostenschätzung nach DIN 276 

Kostengruppe 200   Herrichten und Erschließen 102.000 Euro 

Kostengruppe 300   Bauwerk - Baukonstruktion 3.610.000 Euro 

Kostengruppe 400   Bauwerk – Technische Anlagen 2.000.000 Euro 

Kostengruppe 500   Außenanlagen 648.000 Euro 

Kostengruppe 600   Ausstattung / Kunstwerke 400.000 Euro 



Kostengruppe 700   Baunebenkosten 1.150.000 Euro 

Gesamtkosten 7.910.000 Euro 

Die Kosten sind im Jahr 2022 ermittelt worden. Wir weisen darauf hin, dass die durchschnittli-
che Baukostensteigerung nach Baupreisindex für Neubauten im letzten Jahr (III/2021-III/2022) 
bei ca. 20,0 % lag. 

6. Finanzierung 

Gesamtkosten der Maßnahme 7.910.000 Euro 

Die Maßnahme wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bezogen auf 7.910.000 Euro bei 6 % 
Annuität (Zinsen und Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang 
eine jährliche Schuldendienstbelastung von 439.169,66 Euro.  

7. Mittelbedarf 

Haushaltsjahr kassenmäßig VE 

2022 91.650,00 Euro 2.800.000,00 Euro 

2023 2.800.000,00 Euro 2.900.000,00 Euro 

2024  5.018.350,00 Euro 

8. Verfügbare Mittel 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 91.650,00 Euro sowie die Verpflichtungsermächtigung 
stehen für das Haushaltsjahr 2022 auf der Investitionsnummer 0343143409, KTS Maudach, 
Schilfstraße zur Verfügung.  

Die weiter benötigten Mittel in Höhe von 5.018.350,00 Euro wurden bei der Haushaltsplanung 
2023ff berücksichtigt und müssen im Haushalt 2024 bereitgestellt werden und stehen vorbehalt-
lich der Genehmigung des Haushalts durch den Stadtrat und die ADD zur Verfügung. 



 

9. Folgekosten 

Die voraussichtlichen Folgekosten für den Neubau liegen bei ca. 624.494 Euro pro Jahr und 

setzen sich wie folgt zusammen: 

Reinigung (Unterhalts.- und Grundreinigung) 41.000 Euro 

Winterdienst 3.500 Euro 

Kehrdienst 4.000 Euro 

Elektro  21.000 Euro 

Wartung Sicherheitsanlagen 4.500 Euro 

Wärme/Heizung 9.400 Euro 

Wasser  5.200 Euro 

Wartung Heizung/Sanitär 5.500 Euro 

Bauunterhalt 64.500 Euro 

Versicherungen 1.000 Euro 

Personalkosten 25.725 Euro 

Finanzierungskosten 439.169 Euro 

Summe Folgekosten 624.494 Euro 

 

 



Anlagen:  

Übersicht Grundstück und Gebäude 

 
Grundriss EG 

 



Grundriss OG 
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