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Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion
Zeitplan fur den Ausbau der ,,Maudacher Strale,,

Vorlage Nr.: 20237120

Stellungnahme Bereich Tiefbau

Da die Maudacher StraRe zum klassifizierten Stralennetz gehort, ist eine Fdrderung
maoglich. Diese ist in Hohe von knapp einer halben Million Euro seitens des Landes zu
erwarten. Ein dementsprechender Zuschussantrag wurde bereits im Jahr 2021 gestellt.
Seitens des Fordermittelgebers wurde Ende 2021 jedoch signalisiert, dass eine Bearbeitung
aufgrund des allgemein hohen Auslastungsgrads kurzfristig nicht zu erwarten sei. Aufgrund
dessen beantragte die Stadt einen vorzeitigen Baubeginn beim zustandigen Ministerium.

Daraufhin wurden durch den Foérdermittelgeber weitere Nachweise fir den schlechten
Zustand der Strale erbeten und dementsprechend ein Ingenieurauftrag durch die
Verwaltung erteilt, um diese Nachweise erbringen zu kdnnen. Die Nachweise wurden
zwischenzeitlich an den Foérdermittelgeber Ubermittelt. Die gelieferten Unterlagen wurden
seitens der bearbeitetenden Stelle beim Férdemittelgeber als vollstandig anerkannt und an
das Ministerium zur finalen Prifung weitergeleitet. Anfang 2023 wurde zudem ein Schreiben
an das Ministerium verfasst, in dem eine baldige positive Rickmeldung zu unseren Antragen
erbeten wurde, da dort neben dem Forderantrag zur Maudacher Stralle noch weitere
Antrage zur Prifung vorliegen. Danach wurden wir durch den Férdermittelgeber gebeten
nach Prifung durch das Ministerium weitere und detailliertere Unterlagen zur Prifung
unseres Forderantrags zur Verfigung zu stellen. Auch diese Unterlagen wurden
zwischenzeitlich final abgearbeitet. Sollte seitens des Fdrdermittelgebers zeitnah ein
positiver Ricklauf erfolgen, ware ein Baubeginn ab dem Friihjahr/Sommer 2024 mdglich.

Die Planung zum Ausbau der Maudacher Stra3e zwischen der Von-Sturmfeder-Stral3e und
Im Brahichen liegt vor. Die geplante Baumalinahme in der Maudacher Stral3e erstreckt sich
Uber eine Gesamtlange von rund 400m. GemaR der angedachten Planung soll der Ausbau
im Trennprinzip mit Fahrbahnen und Gehwegen realisiert werden. Vorgesehen ist die
vollstandige Erneuerung des Oberbaus sowohl im Bereich der Fahrbahn als auch im Bereich
der Gehwege und Parkierungsflachen.



Es ist vorgesehen die Baumalnahme in drei Bauabschnitten auszufiihren, wobei
Umleitungen Uber das angrenzende Straflennetz vorgesehen sind. Die Verkehrsflhrung fur
den OPNV und Ortsfremde soll Gber die K13 organisiert und ausgeschildert werden.

Fur Fragen steht Ihnen der zustandige Bereichsleiter Bjorn Berlenbach (E-Mail: 4-
14@ludwigshafen.de) gerne zur Verfugung.
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