
 

 

 TOP 13 

Gremium Termin Status 

Ortsbeirat Oppau 23.04.2024 öffentlich 

 

Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion 
3. Bauabschnitt Edigheim Mittelgraben / Altrheingraben 

Vorlage Nr.: 20247897 

 

Stellungnahme Bereich Umwelt 

1. Haushaltmittel 
Es stehen für 2024 € 150.000.- zur Verfügung, die Ansätze für die Folgejahre werden Er-
gebnis der Fortschreibung des Förderantrages und der Haushaltsverhandlungen sein. 
 

2. Ausschreibungen 
Ausschreibungen zur weiteren Umsetzung der Maßnahme konnten noch nicht erfolgen, 
da der Bescheid für eine Tekturplanung zu den planfestgestellten Plänen als Ergebnis 
des Flurbereinigungsverfahrens noch aussteht. Die Tekturplanung beeinhaltet die Auflas-
sung eines nicht mehr funktionsfähigen Grabens zugunsten einer großflächigen Grün-
entwicklung des (Teil-)Gebiets.  
 

3. Baubeginn und–ende 
verschieben sich deshalb um ca. 6 Monate auf 2026 (Ende der Arbeiten) 

 
4. 5. und 6.  

 
Da im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens auch ein Gemarkungstausch zwischen 
Ludwigshafen und Frankenthal stattfindet wird eine Ausweisung erst nach Abschluss des 
Flurbereinigungsverfahrens möglich sein. Die Vorbereitungen sollen jedoch ab Mitte 2024 
starten (Zusammenstellung der fachlichen Unterlagen, Definition der Ziele etc.) 
Damit wird eine Unterschutzstellung vor 2026 nicht möglich sein. 
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