
Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 18.02.2008, Nr. 4 
öffentlich  

 
 
Hochstraße Süd (B37) zwischen Südwestknoten und Konrad Adenauer Brücke 
Maßnahmegenehmigung zur Erneuerung der bisher noch nicht ausgetauschten 
Übergangskonstruktionen (Instandsetzung 3. Abschnitt) 
 
KSD 20080055 
 
 
 
 
 
 

A N T R A G 
 
 

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 
 
Genehmigung der Maßnahme zur Instandsetzung der Übergangskonstruktionen an der Hochstraße 
Süd 3. Bauabschnitt mit Gesamtkosten in Höhe von brutto 500.000 Euro 
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1.   Vorbemerkungen 
         
Bei den routinemäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 an der Hochstraße Süd 
wurde bereits vor Jahren festgestellt, dass die dort eingesetzten Übergangskonstruktionen einem 
erheblichen Verschleiß unterliegen und verschiedene bereits Schädigungen aufweisen. Wegen feh-
lender Finanzmittel konnte eine zeitnahe Instandsetzung nicht erfolgen. Deshalb wurden die Über-
gangskonstruktionen - über die laufenden Bauwerksinspektionen nach DIN 1076 hinaus – einer 
ständigen Beobachtung unterzogen. Dabei zeigte sich Ende 2004 eine dramatische Verschlechte-
rung des Zustandes. Über den Schadensumfang und die Vorgehensweise wurde in der Vorlage zur 
Bau- und Grundstücksausschußsitzung vom 07.02.2005 ausführlich berichtet. Daraufhin hat der 
Bau- und Grundstücksausschuß in dieser Sitzung die grundsätzliche Zustimmung zur Erneuerung 
der schadhaften Übergangskonstruktionen gegeben. 
Gleichzeitig erteilte er die Maßnahmegenehmigung zum ersten Abschnitt der Instandsetzung.  Auf-
grund einer günstigen Submission konnten im Rahmen dieser Arbeiten vier zusätzliche Übergangs-
konstruktionen bearbeitet werden, wofür der Bau- und Grundstücksausschuß in der Sitzung vom 
25.04.2005 seine Zustimmung erteilte. 
In der Sitzung vom 25.07.2005 stimmte der Bau- und Grundstücksausschuß einem 2. Bauabschnitt 
zu, in dem zwei weitere Übergangskonstruktionen erneuert und an drei Stück Reparaturarbeiten 
durchgeführt wurden. In den Jahren 2006/7 wurden bei den routinemäßigen Bauwerksprüfungen 
und Sonderbegehungen weitere Schäden und Zustandsverschlechterungen an den nicht erneuer-
ten bzw. nur reparierten Übergangskonstruktionen festgestellt, wie bereits im Bericht vom 7.02.05 
erwartet. 
Da die Hochstraße Süd ein wichtiger Bestandteil des Verkehrsführungskonzeptes während der In-
standsetzung der Hochstraße Nord in Ludwigshafen ist, können auf der Hochstraße Süd in dieser 
Zeit keine den Verkehr einschränkende Maßnahmen durchgeführt werden. 
 
2. Dritter Bauabschnitt der Instandsetzung 
 
2.1 Durchzuführende Arbeiten 
 
Im Rahmen des dritten Bauabschnittes werden die zehn noch verbliebenen Übergangskonstruktio-
nen (Nr. 1, 4, 5, 8, 11 bis 13, 16 und 17, s. Anlage) erneuert, d.h. die alte Konstruktion wird komplett 
ausgebaut, Korrosionsschäden  am Bauwerk werden behoben und eine neue Konstruktion wird 
eingebaut.  
. 

2.2  Auswirkungen Verkehr 

 
Im 1. Abschnitt werden  die Übergangskonstruktionen 11,12,13 und 14, die in der Fahrbahn Fahrt-
richtung Bad Dürkheim liegen, erneuert. Diese Konstruktionen können in einer zusammenhängen-
den Arbeitsstelle bearbeitet werden. Im Anschluss daran die Übergangskonstruktionen  16 und 17 
in der Abfahrt Lichtenberger Ufer.  
Im 2. Abschnitt werden die Übergangskonstruktion Nr. 1, 4, 5 und 8, die in der Fahrbahn Fahrtrich-
tung Mannheim liegen, erneuert. Hierbei werden die Arbeiten an der Auffahrtsrampe aus der Saar-
landstraße (Nr. 1) in der verkehrsarmen Zeit, in den Sommerferien durchgeführt werden.   
Alle Überganskonstruktionen werden jeweils halbseitig unter Verschwenkung des Verkehrs erneu-
ert. Begonnen wird aus arbeitstechnischen Gründen immer mit der linken Fahrspur, da somit der 
Standstreifen in die Verkehrsführung mit einbezogen werden kann und eine ausreichende Überlap-
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pung der Arbeitsfläche erreicht wird. Der Verkehr mit entsprechend des Bauzustandes einspurig 
links bzw. rechts an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Es wird auch bei den Arbeiten in den Auf- bzw. 
Abfahrten immer möglich sein einspurig an den Arbeitsstellen vorbei zufahren.  
 
2.3 Terminplanung 
 
Baubeginn:                                                                          28. April 2008 
 
1. Abschnitt: Fahrtrichtung Bad Dürkheim  
                    und Abfahrt Lichtenberger Ufer                         28. April – Mitte Juli 2008 
 
2. Abschnitt: Fahrtrichtung Mannheim                                   Mitte Juli – Mitte Oktober 2008 
                    und Auffahrt Saarlandstraße                              Juli 2008 (Sommerferien) 
 
Bauende:                                                                                ca.  20. Oktober  2008 
 
 
3.  Kosten 3. Abschnitt 
 
Bauleistungen                                                                         445.000   Euro 
(zehn Übergangskonstruktionen erneuern)   
 
Unvorhergesehenes, Nebenleistungen                                    10.000    Euro 
 
Ingenieurleistungen                                                                  45.000    Euro 
                 
Gesamtkosten                                                                         500.000    Euro 
 
5. Finanzierung 
 
Die Finanzierung erfolgt über den Vermögenshaushalt in Höhe von  500.000 Euro. 
 
Die Maßnahme wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 7 % Annuität (5 % Zinsen und 2 % 
Tilgung) für den städtischen Verwaltungshaushalt 25 Jahre lang eine jährliche Schuldendienstbelas-
tung von 35.000 EUR. 
 
6. Mittelbedarf  
 
Der Mittelbedarf im Haushaltsjahr 2008 beläuft sich auf 500.000 Euro. 
 
7. Verfügbare Mittel 
 
Die erforderlichen Mittel stehen auf der HHSt. 2.6600.950000.6.073 in Höhe von 500.000,00 Euro 
zur Verfügung.  
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