
Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses am 27.08.2012, Nr. 1.21 
nicht öffentlich  
 
 
Sanierung Freibad am Willersinnweiher - Genehmigung der Maßnahme 
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A N T R A G 
 
 
Der Bau- und Grundstückausschuss möge dem Stadtrat empfehlen, die Sanierung des 
Freibades am Willersinnweiher in 2 Bauabschnitten im Zeitraum von 2012-2015 zu den 
geschätzten Gesamtkosten von 5.767.142 EUR zu genehmigen. 
 
 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, 
 
1. die erforderlichen Baumaßnahmen nach vorliegender Maßnahmebeschreibung 

durchzuführen und 
 
2. den bestehenden Generalplanungsvertrages mit Dr. Krieger, Architekten und Ingenieure, 

Velbert, fortzusetzen und die weiteren Planungsaufträge der Leistungsphasen 4-9 je 
Bauabschnitt zu erteilen. 
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1. Vorbemerkung 

In gutachterlichen Stellungnahmen des BÖB (Bundesverband öffentliche Bäder, Essen) zur 
Bestandserkundung und möglichen Attraktivierung des Freibades am Willersinnweiher von 
2006 und 2008 sind dringende bädertechnische und einhergehende energetische 
Sanierungsempfehlungen neben Attraktivierungsvorschlägen für die gesamte 
Beckenlandschaft formuliert worden. Im Ergebnis zeigten sich 2 Maßnahmebereiche: 
 Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Bereich der Beckenlandschaft 
 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Bereich der Bestandsgebäude 

2. Begründung der Maßnahme (5-16) 

Das Sportbecken des 1976 eröffneten Freibades ist bereits seit der Inbetriebnahme 
Hebungen und Senkungen ausgesetzt, die aus einem labilen Untergrund resultieren. Diese 
Hebungen und Senkungen über 36 Jahre haben zu einer nicht mehr sanierungsfähigen 
Schieflage mit daraus resultierenden Undichtigkeiten des Beckens, zu undichten 
Überlaufrinnen und Rohrzuleitungen sowie zu Verwerfungen im Bereich des 
Beckenumgangs geführt. Außer dem nachträglichen Bau der Großwasserrutsche und dem 
Kleinkinderbereich sowie unumgänglichen Anpassungen im Bereich der Technik sind alle 
Bereiche des Bades, insbesondere die Sanitär- und Toiletteneinrichtungen, auf dem Stand 
von 1976. Seit dieser Zeit haben sich die Anforderungen an eine Badeeinrichtung aber völlig 
gewandelt. 
Mit der Sanierung der Beckenlandschaft und zugehörigen Bädertechnik kann diesen 
aktuellen Anforderungen Rechnung getragen werden. Die geplanten Attraktivierungen 
werden sicherlich dazu beitragen, die Besucherzahlen zu erhöhen. Neben einer 
Verbesserung der Einnahmesituation können durch die Sanierung zukünftig auch die 
Betriebs- und Energiekosten (v.a. für Wasser) deutlich gesenkt werden, so dass insgesamt 
eine deutliche Reduzierung des Zuschussbedarfs zu erwarten ist. 
Bei Ausbleiben der Sanierung ist damit zu rechnen, dass das Sportbecken in absehbarer 
Zeit geschlossen werden muss. Damit würde sich die nicht überdachte Wasserfläche um rd. 
50% reduzieren. Der alleinige Betrieb des Nichtschwimmerbeckens würde zur Folge haben, 
dass an heißen Tagen mit Einlassbeschränkungen gearbeitet werden müsste. Anzumerken 
ist hierzu, dass Ludwigshafen bereits mit der aktuellen Wasserfläche je Einwohner im 
Vergleich mit den Städten Frankenthal, Kaiserlautern und Trier deutlich den letzten Platz 
einnimmt. 

3. Maßnahmebeschreibung (4-13) 

Im Ergebnis eines 2009 durchgeführten europaweiten Teilnehmerwettbewerbs (VOF-
Verfahren) wurde das Büro Dr. Krieger Architekten und Ingenieure, Velbert mit der 
Generalplanung der Leistungsphasen 1-3 HOAI beauftragt und erstellte eine erste HU-Bau 
mit 3 Bauabschnitten (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 21.06.2010). Hierfür wurde am 
08.07.2010 ein erster Förderantrag gestellt. Im Ergebnis der Prüfung des Förderantrages 
musste das Sanierungsprojekt entsprechend der Forderung des für Sportförderung 
zuständigen Innenministeriums auf einen Maßnahmeumfang von 2 Bauabschnitten reduziert 
werden. Ein entsprechender 2. Förderantrag wurde am 03.03.2011 gestellt und ist derzeit bei 
der SGD Süd in der baufachlichen Prüfung. 
 
Folgende Maßnahmen aus Bauabschnitt 3 kommen damit zunächst nicht zur Ausführung: 



 Erneuerung der sanitären Einrichtungen, wie WC-Anlagen, Umkleiden und 
Sammelumkleiden, Duschen und Warmduschen 

 Gastronomie mit Außenterrasse 
 Betoninstandsetzung 
 Energetische Sanierung Dächer und Fassaden 
 Optische Aufwertung der Eingangssituation 

 
Unmittelbar nach Vorliegen der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen und Förderbescheide 
soll der Generalplaner Dr. Krieger Architekten und Ingenieure, Velbert mit der weiteren 
Maßnahmenplanung auf Basis des bestehenden Generalplanungsvertrages für die beiden 
Bauabschnitte beauftragt werden, um einen geplanten Maßnahmebeginn nach der 
Badesaison 2013 zu ermöglichen. 
 
Das Freibad am Willersinnweiher wurde im Jahr 1976 errichtet und liegt nordwestlich des 
Ludwigshafener Stadtteils Friesenheim direkt südlich des Willersinnweihers. Das Grundstück 
wird in westlicher, südlicher und östlicher Richtung von Großpartstrasse und Strandweg 
begrenzt. In nördlicher Richtung schließt die mit altem Baumbestand ausgestattete 
großzügige Liegefläche direkt an den Willersinnweiher an. Der Zugang erfolgt aus westlicher 
Richtung direkt vom Parkplatz am Strandweg. 
 
Die Freibadanlage gliedert sich im Bestand in einen Objektbereich mit einem Besucher- und 
einem Technikgebäude, der gleichzeitig den Zugang markiert. Davor liegt die 
Beckenlandschaft mit einem 50 Meter Sportbecken mit 8 Bahnen und Zuschauertribüne 
sowie einem Lehr- und Nichtschwimmerbecken. Der südliche Teil des Freibadgeländes liegt 
im Bereich der registrierten Altlast ALG 314 00000-228. Im Jahr 1991 wurde ein 
Kinderplanschbereich nördlich des Besuchergebäudes ergänzt. 
 
Der Baugrund, auf dem das 50 Meterbecken errichtet wurde, ist labil, so dass sich der 
Betonbeckentrog einseitig übermäßig gesetzt hat und ein vollständiger Beckenüberlauf nicht 
mehr gewährleistet ist. Dazu sind Becken und Überflutungsrinnen selbst hochgradig undicht 
und bedingen immense Verluste an beheiztem Badewasser im Badebetrieb. Im 
Nichtschwimmerbecken sind die Wassertiefen zu groß, die Überlaufrinnen undicht und zu 
klein dimensioniert. Zudem entspricht der Rutschenauslauf nicht den heutigen 
Sicherheitsbestimmungen und muss im Rahmen der Sanierung sicher hergestellt werden. 
 
Im Ergebnis der vorliegenden Generalvorplanungen durch das beauftragte Architektur- und 
Ingenieurbüro Dr. Krieger, Velbert soll die Beckenlandschaft des Freibades in 2 
Bauabschnitten von 2013 bis 2015 wie folgt saniert werden: 
 
 
2012 – 2013 Fortsetzung Generalplanung Genehmigungs- und Ausführungsplanung 
 
1. Bauabschnitt 2013 -2014 Neubau 50m Edelstahlbecken,  
Kosten 1. BA ca. 2.631.605 EUR Beach-Eventfläche über altem SB 
 Strandbereich Badeweiher mit 

Strandpromenade und Badepontons 
 
 



2. Bauabschnitt 2014 -2015 Sanierung Nichtschwimmer- und 
Kosten 2. BA ca. 3.135.537 EUR Lehrschwimmbecken zum Erlebnisbecken 

(Edelstahlbecken), Planschbecken 
Erneuerung Badewassertechnik, 
erforderliche Umnutzungen Technikgebäude 
und Sanierung Bädertechnik 

 
Durch die Sanierungsmaßnahmen werden zukünftig die Betriebs- und Verbrauchskosten um 
rd. 31% gesenkt (s. Pkt 8.). 

4. Kostenberechnung nach DIN 276 

Auf Basis der DIN 276 sind die Herstellungskosten entsprechend der vorliegenden 
Entwurfsplanung wie folgt berechnet worden: 
 
Kostengruppe  
200 Herrichten und Erschließen 49.477 EUR 
300 Bauwerk – Baukonstruktion 2.693.116 EUR 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.485.782 EUR 
500 Außenanlagen 976.412 EUR 
600 Ausstattung 38.675 EUR 
700 Baunebenkosten 1.411.057 EUR 
GESAMTKOSTEN 5.767.142 EUR 

5. Finanzierung (2-11) 

Eigenanteil 3.947.142 EUR 
erwartete Zuschüsse des Landes 1.820.000 EUR 
 
Für die Durchführung der Maßnahme wird mit einer Förderung durch das Land in Höhe von 
1.820.000 EUR (ca. 31,6 %) gerechnet. 
 
Der Eigenanteil der Stadt Ludwigshafen würde sich demnach auf 3.947.142 EUR belaufen. 
 
Dieser Eigenanteil wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 7 % Annuität (5 % Zinsen 
und 2 % Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine 
jährliche Schuldendienstbelastung von 276.300 EUR. 

6.  Mittelbedarf (4-13) 

Auf Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanungen ergibt sich für die Fortsetzung der 
weiteren Genehmigungs- und Ausführungsplanungen und die Umsetzung der 2 
Bauabschnitte nachfolgender Mittelbedarf: 
 
Haushaltsjahr kassenmäßig VE 
2012 100.000 EUR 130.000 EUR 
2013 1.130.000 EUR 2.902.000 EUR 
2014 2.902.000 EUR 1.635.142 EUR 
2015 1.635.142 EUR 0 EUR 
Summen 5.767.142 EUR 4.667.142 EUR 



 

7. Verfügbare Mittel 

Im Haushaltsplan 2012 sind folgende Mittel unter der Investitionsnummer 0543056004 
veranschlagt: 

Haushaltsjahr 
Einzahlungen aus 

Investitionszu-
wendungen 

Auszahlungen 
für 

Sachanlagen 

Zuschuss 
Stadt VE 

  
2012 50.000 100.000 50.000 130.000
2013 565.000 1.260.000 695.000 
2014 1.451.000 2.902.000 1.451.000 
2015 818.000 1.636.000 818.000 

Gesamt 2.884.000 5.898.000 3.014.000 130.000
 
Bei der Anmeldung für den Haushaltsplan 2012 ff ist man von einer Förderung durch das 
Land von 50% ausgegangen. Zwischenzeitlich wurde eine Förderung in Höhe von rund 
1.820.000 EUR in Aussicht gestellt. Dies entspricht ca. 31,6 % der geplanten 
Maßnahmekosten. 
 
Die Mittelansätze sowie Verpflichtungsermächtigungen müssen wie unter Punkt 6 
beschrieben in den Doppelhaushalt 2013/2014 mit den entsprechenden Änderungen 
aufgenommen werden.  
 
Die Zustimmung zur Durchführung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Genehmigung 
der Haushaltssatzung 2012 mit der Kreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde und 
unter dem Vorbehalt der weiteren Förderzusagen. 

8.  Folgekosten 

Auf Basis der vorliegenden Planungen sind nachfolgende Verbrauche und Betriebskosten 
prognostiziert und denen der vergangenen Jahre gegenüber gestellt. Im Jahr 2007 waren die 
Werte aufgrund einer aufgebrochenen Rohrleitung extrem überhöht. Infolge der Becken-
Schieflage und technischer Defekte an der bädertechnischen Infrastruktur sind die 
Verbrauchwerte auch in den Jahren 2006, 2008 und 2009 deutlich erhöht. Nach Abschluss 
der Sanierung ist eine jährliche Reduzierung der Betriebskosten um rund 54.000 EUR zu 
erwarten. 
 
 Prognose Planung Mittelwert 2006, 2008, 2009 
Wärmeverbrauch 107.948 kWh/a 693.410 kWh/a 
Stromverbrauch 498.789 kWh/a 314.660 kWh/a 
Betriebskosten 120.694 EUR/a 174.977 EUR/a 
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