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Ausbau der Straße " Am Brückelgraben" - Maßnahmeantrag zur 
Kostenerhöhung 
 
KSD 20135597 
 
 
 
 
 
 

ANTRAG 
 
 
 
Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Aufstockung der Maßnahmekosten für den Ausbau der Straße „Am Brückelgraben 
(1.BA)“ von 840.000 EUR um  

101.000 EUR (einschl. MwSt.) 

auf 941.000 EUR wird genehmigt. 
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1. Vorbemerkung  
Der Ausbau des Abschnitts der Straße Am Brückelgraben zwischen  Rosenwörthstraße und 
Uferstraße im Stadtteil Notwende wurde am 13.05.2013 vom Bau- und Grundstücksausschuss mit 
Gesamtkosten in Höhe von 840.000 Euro genehmigt. 

Die Straßenbauleistungen wurden am 24.07.2013 öffentlich ausgeschrieben und am 13.08.2013 
submittiert. Sie waren auf der Basis der Ausschreibungsergebnisse der vergangenen Monate mit ca. 
660.000 Euro veranschlagt. Zum Ablauf der Bietefrist gingen 4 Angebote ein. Die Angebotssumme 
des günstigsten Angebots beträgt ca. 742.000 Euro; die übrigen Angebote liegen weit höher. 

In Verbindung mit der erforderlichen Aufstockung der Kosten für Ingenieurleistungen müssen die 
Gesamtkosten von 840.000 Euro um 101.000 Euro auf 941.000 Euro aufgestockt werden. Die 
Genehmigung hierfür wird mit dieser Vorlage erbeten. 

2. Begründung der Kostenerhöhung 

Erhöhter Sanierungsbedarf an den Anschlussleitungen der Straßeneinläufe 
Für die hohen Angebotspreise ist nur ein konkreter Grund zu benennen. Der Planung und der 
Kostenberechnung für die Maßnahmegenehmigung lagen die Ergebnisse einer Überprüfung des 
Zustands der Anschlussleitungen für die Straßeneinläufe aus dem Jahr 2008 zugrunde. Im Rahmen 
der Bauvorbereitung wurde der Zustand erneut mittels einer Kamerabefahrung der Leitungen 
überprüft. Dabei wurde in Teilbereichen ein deutlich schlechterer Zustand konstatiert. Daraus 
resultieren Mehrkosten für die Erneuerung von Anschlussleitungen in Höhe von etwa 20.000 Euro. 

Ungünstiges Submissionsergebnis 
Zu den Gründen für die übrigen Mehrkosten bei den Bauleistungen, die sich in einem insgesamt 
hohen Niveau der Einheitspreise widerspiegeln, ist folgendes zu vermuten: 

Ursprünglich war geplant, das Bauvorhaben Mitte des Jahres zu beginnen und bis Ende 2013 
abzuschließen. Wegen der Verzögerungen durch die späte Genehmigung des Haushalts musste der 
Baubeginn auf September 2013 verschoben werden. Um einen längeren witterungsbedingten 
Baustillstand im Winter zu vermeiden, ist nunmehr vorgesehen, nach dem Abschluss des zweiten von 
insgesamt vier Bauabschnitten eine Winterpause einzulegen und die restlichen Abschnitte erst ab 
März 2014 in Angriff zu nehmen. Es ist anzunehmen, dass die daraus resultierenden Erschwernisse in 
die Einheitspreise eingerechnet sind. 

Im Übrigen trug sicherlich die derzeitige Auftragslage in der Bauwirtschaft zu dem hohen Preisniveau 
bei. Aufgrund der lang anhaltenden winterlichen und regenreichen Witterung konnten in der 
Bauwirtschaft viele Aufträge erst verspätet begonnen werden. Diese Leistungen müssen nunmehr im 
Laufe des Restjahres in kürzerer Zeit als ursprünglich veranschlagt erbracht werden. Dadurch ist eine 
hohe Auslastung der Baufirmen bzw. zum Teil eine Überlastung gegeben, die dazu führt, dass 
entweder keine Angebote abgegeben werden oder Angebote mit einem hohen Preisniveau. Aufgrund 
dieser Situation würde auch eine erneute Ausschreibung der Leistungen höchstwahrscheinlich nicht 
zu einem günstigeren Ergebnis führen. 

Ingenieurleistungen 
In der der Maßnahmegenehmigung zugrunde liegenden Kostenberechnung war der Ansatz für die 
Ingenieurleistungen aufgrund von Erfahrungswerten mit 12% der Baukosten angesetzt worden. Dies 
war nach den aktuellen Erkenntnissen bei diesem Vorhaben zu niedrig, da neben der eigentlichen 
Planung und Bauleitung aufgrund der Zusagen in der Anwohnerversammlung ein umfangreiches 
Beweissicherungsverfahren durchgeführt wird und in Anbetracht des sehr schlechten Baugrunds 
während der Bauzeit eine intensive baugrundtechnische Betreuung durch ein Fachingenieurbüro 
erforderlich ist. Deshalb sind die Kosten für Ingenieurleistungen um 19.000 Euro aufzustocken.  
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3. Kosten 
Ursprünglich genehmigte Kosten 840.000 Euro 

Zusätzlich erforderliche Kosten: 

Straßeneinläufe 20.000 Euro 
Ungünstiges Submissionsergebnis 62.000 Euro 
Ingenieurleistungen 19.000 Euro 

Erforderliche Erhöhung der Maßnahmekosten: 101.000 Euro 

Neue Gesamtkosten: 941.000 Euro 

4. Mittelbedarf: 
In den Haushaltsjahren 2008 und 2009 wurden bereits 30.000 Euro bereitgestellt. 

Die restlichen Mittel werden wie folgt benötigt: 

Haushaltsjahr kassenmäßiger Bedarf VE 

2013 680.000 Euro 231.000 Euro 

2014 231.000 Euro  

5. Finanzierung: 
Die Finanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge im Rahmen des Straßenausbauprograms und 
ist wie folgt vorgesehen: 

Gesamtkosten 941.000 Euro

Beitragsfähige Kosten ( 100%) 941.000 Euro

Über Beiträge zu finanzieren (80%) 753.000 Euro 

Städtischer Finanzierungsanteil(20%) 188.000 Euro 

6. Verfügbare Mittel: 
Die bisher benötigten Mittel wurden bereits im Haushalt der Stadt Ludwigshafen unter der 
Investitionsnummer 0444851215 zur Verfügung gestellt. 

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 101.000 EURO stehen 2014 nicht zur Verfügung. Sie müssen im 
Jahr 2013 als Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2014 überplanmäßig bereitgestellt 
werden. 

Die Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer 0444129403 „Ausbau der Brunckstraße, 2. BA“ in 
Höhe von 254.000 EURO (entspricht einem Stadtanteil von 101.000 EURO). 
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