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1. Arbeitsabläufe beim Baustellenmanagement 

Beim Bereich Tiefbau werden alle Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum zentral 
erfasst und koordiniert. Diese Aufgabe übernimmt die Tiefbautechnische 
Koordinierungsstelle. Hierbei muss man zwei Aufgaben unterscheiden.  

1.1. Koordinierung aller größeren tiefbautechnischen Baumaßnahmen  

1.2. Erfassung und Abstimmung aller laufenden oder demnächst geplanten 
Bautätigkeiten im öffentlichen Verkehrsraum sowie Veranstaltungen, die zu 
Verkehrsbehinderungen führen (Aufgrabungsliste) 

1.1. Koordinierung 

Koordinierungsanhörungen erfolgen zu folgenden Maßnahmen: 

• Maßnahmen des Bereichs Tiefbau 
• Maßnahmen der WBL Stadtentwässerung 
• Maßnahmen des WBL Grünflächen und Friedhöfe 
• Maßnahmen des Gebäudemanagements (städtisches Telefonnetz) 
• Maßnahmen der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) 
• Maßnahmen der RNV 
• Maßnahmen der Telekommunikationsunternehmen (Telekom, Kabel Deutschland, 

Pfalzkom etc.) 
• Maßnahmen Sonstiger (BASF, Pfalzwerke etc.) 

Ablauf 

Die Antragsteller reichen ihre geplanten Maßnahmen mit der Angabe des geplanten 
Ausführungszeitraums beim Bereich Tiefbau ein. Die Technische Koordinierungsstelle 
sichtet dann die Unterlagen und verteilt sie an alle anderen Leitungsträger, die betroffen sein 
könnten,  an die Polizei sowie an alle zu beteiligenden Bereiche innerhalb der 
Stadtverwaltung (Immobilien, Straßenverkehr, Stadtplanung, Gebäudemanagement, Umwelt, 
Vermessung, Feuerwehr, Tiefbau sowie der WBL Stadtentwässerung und der WBL 
Grünflächen und Friedhöfe) mit der Bitte um Stellungnahme, Angabe der eigenen Leitungen 
sowie eventuell geplanter eigener Maßnahmen in diesem Bereich. 

Von der Tiefbautechnischen Koordinierungsstelle werden dann die eingegangenen 
Stellungnahmen zusammengefasst, eventuell notwendige Abstimmungsgespräche geführt 
sowie die räumliche und zeitliche Abhängigkeit zu anderen Baumaßnahmen geprüft. 

Letztendlich erhalten dann die Antragsteller die Zustimmung des Bereichs Tiefbau als 
Straßenbaulastträger und Inhaber der Straßen zum geplanten Vorhaben unter Einhaltung 
der aus der Koordinierungsanhörung resultierenden Auflagen. 

Die Stadt Mannheim, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und die Autobahnmeistereien 
wurden bisher über jährliche Koordinierungsgespräche in die Planung der Baustellen des 
Folgejahres mit eingebunden. 

1.2. Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  

Beim Bereich Tiefbau wird eine Jahresliste geführt, die alle  Baumaßnahmen im öffentlichen 
Verkehrsraum beinhaltet. Hierzu zählen: 
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• Baumaßnahmen von Leitungsträgern und eigene Maßnahmen des Bereichs Tiefbau 

(auch die zur Ausführung kommenden koordinierten Maßnahmen) 

• Baumaßnahmen von Privaten (Aufgrabungen, Gerüste, Baustelleneinichtungen)  

Des Weiteren enthält die Liste Straßenfeste und andere Veranstaltungen, die Auswirkungen 
auf den Verkehr haben. Nicht in der Liste enthalten sind einzelne Container, Tagesbaustellen 
(z.B. Autokranarbeiten, Baustellen des städtischen Bauhof).  

Im Jahr 2013 waren dies in Zahlen: 

Baumaßnahmen Leitungsträger und eigene 
Baumaßnahmen 1086 

Baumaßnahmen von Privaten 495 

Veranstaltungen 51 

Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 
(Summe) 1632 

Dazu kommen zusätzlich ca. 3800 Tagesbaustellen des städtischen Bauhofs. 

Die Liste dient vor allem dazu, einen Überblick über laufende und geplante Baumaßnahmen 
im Stadtgebiet zu haben und sich überschneidende Maßnahmen zu erkennen und wenn 
möglich zu verhindern. 

Baumaßnahmen der externen Leitungsträger z.B. der TWL bedürfen einerseits der 
Zustimmung des Bereichs Tiefbau als Straßenbaulastträger und andererseits einer 
straßenverkehrsrechtlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde. Für alle 
Anordnungen müssen Abstimmungen der beiden Bereiche sowie mit der Polizei und der 
Feuerwehr stattfinden. Auch bei den Maßnahmen, für die vom Bereich Tiefbau 
straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erteilt werden, finden Abstimmungen statt. 

2. Geplante Verbesserungen der Arbeitsabläufe beim 
Baustellenmanagement 

Aus der Erfahrung der letzten Jahre und im Hinblick auf die kommenden großen 
Maßnahmen (Hochstraße Nord, Linie 10 etc.) wurde zur weiteren Verbesserung des 
Baustellenmanagements ein Konzept erarbeitet, welches im Wesentlichen die folgenden 
Punkte enthält: 

2.1. Verbesserung der Kommunikation mit den Beteiligten (Leitungsträger, Stadt Mannheim, 
LBM) 

2.2. Verbesserung der Information der Öffentlichkeit 

 2.1. Verbesserung der Kommunikation mit den Beteiligten  

Mit den Leitungsträgern und der Straßenverkehrsbehörde werden vierteljährlich Gespräche 
über kommende Maßnahmen geführt. Hierdurch wird ein aufgestellter Jahresplan immer 
wieder aktualisiert, indem regelmäßig zeitliche Verschiebungen aufgenommen und neue 
Maßnahmen eingearbeitet werden. Das Ziel ist, in Abhängigkeit stehende Maßnahmen dann 
schnell zu erkennen und an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dieser Plan soll 
mindestens vierteljährlich aktualisiert werden und auch visuell im Stadtplan dargestellt 
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werden.  

In diesen Plan sollen auch Maßnahmen des LBM, der Autobahnmeisterei und der Stadt 
Mannheim aufgenommen werden, welche erkennbare Auswirkungen auf den Verkehr im 
Stadtgebiet Ludwigshafen haben. Aus diesem Grund werden halbjährlich, bei Bedarf auch 
öfter) Koordinierungsgespräche mit diesen Institutionen stattfinden. 

2.2. Verbesserung der Information der Öffentlichkeit 

Mit der Erteilung der Zustimmung des Bereichs Tiefbau zu einer Baumaßnahme der 
Leitungsträger soll, wenn es vom Bereich Tiefbau als notwendig erachtet wird, auch die 
Aufforderung erteilt werden, eine Pressemitteilung zu dieser Baumaßnahme heraus zu 
geben. 

Bei Maßnahmen der Leitungsträger, die länger als zwei Wochen dauern und in 
verkehrsbedeutenden Straßen stattfinden, sollen Baustellenhinweisschilder gestellt werden, 
auf denen die Verursachenden und wenn möglich eine Kontaktperson für die Maßnahme 
genannt werden. Bei Maßnahmen, die länger als zwei Wochen dauern und in verkehrlich 
unbedeutenden Straßen stattfinden, sollten Anwohnerinnen und Anwohner von den 
Verursachenden der Maßnahme mit Wurfsendungen über die Maßnahme und eventuelle 
Einschränkungen informiert werden. 

Auf der Homepage der Stadt Ludwigshafen wird unter bürgernah/Bürgerservice eine feste 
Seite „Baustellen“ im Menü eingefügt. Außerdem wird es auch in der Navigation im unteren 
Bereich der Startseite einen festen Punkt „Baustellen“ geben. Um auf das Angebot 
hinzuweisen, wird in der Anfangszeit mit einem Teaser darauf verlinkt. Auf der Seite 
„Baustellen“ wird im Text mit einem Link auf den Stadtplan verwiesen. Wenn man diesen 
Link anklickt, landet man sofort auf einer Übersicht des Stadtgebietes, in die die Baustellen 
eingeblendet sind. 

Außerdem soll die Öffentlichkeit durch den Twitter-Kanal der Stadt über Baumaßnahmen 
informiert werden. 

Zur allgemeinen Verbesserung der Überwachung von Baumaßnahmen soll auch die 
Umstellung vom Führen von Listen auf die Caigos-Software beitragen, da die Möglichkeit der 
Visualisierung ein großer Vorteil beim Erkennen von Konflikten ist. Diese könnte auch den 
Informationsaustausch der beiden anordnenden Behörden (Bereich Straßenverkehr, Bereich 
Tiefbau) vereinfachen.  

Auf der Basis des vorgestellten Konzeptes wird eine Absichtsvereinbarung entworfen, die 
von den betroffenen Maßnahmeträgern abgezeichnet werden soll. 

Abschließend ist jedoch nochmal darauf hinzuweisen, dass es auch bei aller Optimierung 
immer noch zu Überschneidungen von Baumaßnahme kommen wird.  

Zum einen lassen sich Notmaßnahmen in keiner Weise vorbestimmen und können deshalb 
auch nicht geplant bzw. koordiniert werden und zum anderen ist es nicht immer möglich, 
parallel laufende Maßnahmen der Maßnahmeträger zu vermeiden, da diese von vielen nicht 
veränderbaren Zwängen abhängen. 
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