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1. Der Bau- und Grundstücksausschuss möge dem Stadtrat empfehlen wie folgt zu 
beschließen: 

Das geänderte Planungskonzept sowie das modifizierte Finanzierungsmodell werden 
genehmigt 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine außergewöhnliche Investition im Sinne der 
„Vereinbarung zur Gewährleistung einer ausreichenden fahrplanmäßigen Bedienung der 
Allgemeinheit im ÖPNV in der Stadt Ludwigshafen“. Die Stadt leistet einen 
Investitionszuschuss für die Planungsleistungen bis zur Genehmigungsplanung in Höhe der 
ab dem Jahr 2014 erforderlichen Mittel von 400.000 EUR 

2. Der Bau- und Grundstücksausschuss möge beschließen: 

Die aufgrund zusätzlicher Leistungen notwendige Aufstockung des Auftrages an das 
Ingenieurbüro Millioud, Karlsruhe, von 465.635,88 EUR um 106.000,00 EUR wird genehmigt.   
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1. Änderung des Planungskonzeptes 

Der Vorentwurf für den Ausbau der Stadtbahnstrecke nach Friesenheim wurde am 
21.05.2012 in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Grundstücksausschuss mit den 
Ortsbeiräten Friesenheim und Nord beraten und am 22.06.2012 in einer Bürgerversammlung 
diskutiert. In der Sitzung des Stadtrats am 25.06.2012 wurde das Planungskonzept 
genehmigt und die Verwaltung beauftragt, die nächsten Planungsschritte einzuleiten mit dem 
Ziel, einen Antrag auf Zuwendungen beim Land einzureichen und die erforderlichen 
Rechtsverfahren zur Schaffung des Baurechts durchzuführen. 

Die Planung sah die Schaffung eines eigenen Gleiskörpers sowohl in der 
Hohenzollernstraße im Abschnitt zwischen Marienkirche und Sternstraße als auch in dem 
Straßenzug Kreuzstraße / Luitpoldstraße / Carl-Bosch-Straße („Alt-Friesenheim“) bis hin zum 
Ruthenplatz vor. Abgesehen von mehreren zweigleisigen Begegnungsbereichen war  ein 
eingleisiger Gleiskörper  vorgesehen. Die Haltestellen sollten in ihrer Lage optimiert und 
behindertengerecht ausgebaut werden. 

Auf dieser Basis wurde im September 2012 eine Zuschussvoranfrage beim Land gestellt. 
Nach langwierigen Verhandlungen konnte man sich bei einem Gespräch am 19.11.2013 auf 
eine modifizierte Planung einigen, bei der der Anteil der zuschussfähigen Kosten und damit 
das Zuschussvolumen geringer ist. 

Während das Planungskonzept für die Hohenzollernstraße zwischen Marienkirche und 
Sternstraße unverändert bleibt und in vollem Umfang bezuschusst werden soll, soll im 
Streckenabschnitt in „Alt-Friesenheim“ eine am Bestand orientierte Erneuerung der 
abgängigen Gleis- und Fahrleitungsanlage erfolgen. Das heißt: Die Gleisanlage wird wie 
bisher als zweigleisiger Gleiskörper im Straßenraum hergestellt. Diese Gleiserneuerung ist 
nicht zuschussfähig. Die Haltestellen in „Alt-Friesenheim“ hingegen werden – wie bisher 
vorgesehen – behindertengerecht ausgebaut; dieser Ausbau wird bezuschusst. Mit dem 
Verzicht auf den eigenen Gleiskörper in „Alt-Friesenheim“ kann auch das ursprünglich 
geplante Einbahnstraßensystem entfallen. 

2. Änderung des Finanzierungsmodells 

Gegenüber dem am 25.06.2012 vom Stadtrat beschlossenen Finanzierungsmodell, das auf 
einem Kostenstand von 2009 beruhte,  ergeben sich folgende Änderungen: 

• Die Baukosten müssen als Folge der im Abschnitt1 beschriebenen 
Planungsänderung sowie entsprechend der Änderung des Baupreisindex angepasst 
werden. Die Gesamtkosten steigen damit auf 26.540.000 EUR  

• Die Gleis- und Fahrleitungsbaumaßnahmen in „Alt-Friesenheim“ sind nicht 
zuwendungsfähig. 

• In der Carl-Bosch-Straße und in der Luitpoldstraße werden vor der 
Stadtbahnbaumaßnahme die Kanäle erneuert. Die neuen Kanaltrassen werden – wie 
bisher – im Bereich des Gleiskörpers verlaufen. Da eine  Tunnelbauweise nicht 
wirtschaftlich ist, müssten – wenn ausschließlich die Kanalerneuerung erfolgen würde 
- die Gleise ausgebaut, nach dem Auswechseln der Kanäle wieder eingebaut und die 
Straßenoberfläche wieder hergestellt werden. Nach dem Verursacherprinzip muss 
der Maßnahmeträger, hier also der WBL – Stadtentwässerung – die Kosten dafür 
übernehmen. 
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Unter diesen Randbedingungen ergibt sich folgendes neues Finanzierungsmodell 

 bisher neu 

Gesamtkosten 21.800.000 Euro 26.540.000 Euro
Stadt-/VBL-Anteil 5.900.000 Euro 10.341.000 Euro
Finanzierungsanteil WBL-
Stadtentwässerung 0 Euro 2.570.000 Euro

Ausbaubeiträge 4.800.000 Euro 4.480.000 Euro
Erwartete Zuwendungen 11.100.000 Euro 9.149.000 Euro

Die genannten Kosten basieren für den Abschnitt der Hohenzollernstraße zwischen 
Marienkirche und Sternstraße auf der Kostenschätzung der Vorentwurfsplanung. Für den 
Abschnitt in „Alt-Friesenheim“, für den der Vorentwurf erst zur Erarbeitung ansteht, handelt 
es sich um eine Kostenabschätzung auf der Grundlage von Erfahrungswerten.  

3. Terminplan 

Der Ausbau der Stadtbahntrasse steht in Abhängigkeit zu den zur Sanierung anstehenden 
Leitungstrassen der TWL und des WBL „Stadtentwässerung“. 

Eine erste Abschätzung des für die Durchführung der Maßnahmen erforderlichen Zeitraums 
ergibt eine Gesamtdauer von ca. 5 Jahren. Der WBL wird 2015 mit den 
Kanalbaumaßnahmen beginnen. 

Damit ist bei einem Baubeginn der Gleistrasse ab 2016 mit einem Bauende in 2021 zu 
rechnen. 

Im Zuge der weiteren Planung wird der Terminplan konkretisiert und nach Möglichkeit 
optimiert.   

Mit der Erarbeitung des Vorentwurfes für Alt-Friesenheim soll nach der Genehmigung der 
geänderten Planungsvorgabe begonnen werden. 

4. Zusätzliche Ingenieurleistungen 

Der Bau- und Grundstücksausschuss hat nach dem Abschluss eines europaweiten 
Vergabeverfahrens am 04.09.2006 die Vergabe der Ingenieurleistungen für die 
Vorentwurfsplanung, die Entwurfsplanung und die Genehmigungsplanung an das 
Ingenieurbüro Millioud, Karlsruhe, zum Angebotspreis von 365.635,88 EUR genehmigt.  

Für zusätzliche Leistungen des Büros im bisherigen Planungsprozess (u.a. 
Machbarkeitsstudien für zusätzliche Planfälle, Erschwernisse bei der Baugrunderkundung 
durch Nachtarbeit, verkehrsplanerische Untersuchungen zur Abschätzung von 
Verlagerungseffekten), wurde verwaltungsintern bereits eine Honoraraufstockung um 
100.000 EUR genehmigt. Damit beträgt die genehmigte Auftragssumme derzeit 465.635,88 
EUR. 

Zusätzlich mussten noch Leistungen für die fotorealistische Darstellung einzelner 
ausgesuchter Punkte bereits erbracht werden und die Vorplanung des Bauabschnittes „Alt-
Friesenheim“ ist noch entsprechend den geänderten Vorgaben zu überarbeiten. Hierfür 
werden zusätzliche Mittel in Höhe von 106.000,00 EUR benötigt. 
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Zusammenfassung der Kosten für zusätzliche Ingenieurleistungen: 

derzeit genehmigte Auftragssumme 465.635,88 EUR 

Zusatzleistungen  106.000,00 EUR 

neue Auftragssumme 571.635,88 EUR 

Bei allen aufgeführten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge (ohne Mehrwertsteuer), da 
die Beauftragung im Namen und für Rechnung der Verkehrsbetriebe Ludwigshafen GmbH 
erfolgt und diese vorsteuerabzugsberechtigt sind. 

5. Mittelbedarf  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Gesamtmittelbedarf bis zum 
Abschluss der Genehmigungsplanung. Neben den o.g. Ingenieurleistungen ist mit weiteren 
erforderlichen Leistungen (z.B. für Schall und Schwingungstechnische Gutachten, weitere 
Baugrunduntersuchungen) zu rechnen. 

derzeit genehmigte Auftragssumme 465.635,88 EUR 
weitere erforderliche Leistungen 266.400,20 EUR 

Gesamtkosten 732.036,08 EUR 

davon: einschl. 2013 bereits verausgabt 332.036,08 EUR 

bis  

im Haushaltsjahr 2014 zu verausgaben 400.000,00 EUR 

6. Finanzierung 

Gemäß dem Vertrag über die Abwicklung und Finanzierung von Planungsleistungen zum 
ÖPNV-Projekt „Friesenheim“ vom 20.02.2006 sowie der Ergänzung vom 26.06.2006 trägt die 
VBL die Planungskosten. Die Stadt hat bereits einen Investitionszuschuss in Höhe von 
300.000 EUR aus den Mitteln des Straßenausbauprogramms für den 
ausbaubeitragspflichtigen Anteil des Vorhabens geleistet. 

In der vom Stadtrat am 24.06.2014 genehmigten und zwischen Stadt und TWL 
abgeschlossenen „Vereinbarung zur Gewährleistung einer ausreichenden fahrplanmäßigen 
Bedienung der Allgemeinheit im ÖPNV in der Stadt Ludwigshafen“ vom 19.08.2013 hat sich 
die Stadt verpflichtet, im Rahmen der Daseinsvorsorge die jährlichen Kosten der VBL für 
außergewöhnliche Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur  zu übernehmen. Ob im 
Einzelfall außergewöhnliche Investitionen vorliegen, entscheidet der Stadtrat. 

Dieser Vereinbarung entsprechend ist vorgesehen, dass die Stadt – abweichend von der o.g. 
Vereinbarung zur Stadtbahnbahn Friesenheim – einen Investitionszuschuss in Höhe der im 
Jahr 2014 anfallenden Kosten leistet. 

7. Verfügbare Mittel 

Die benötigten Mittel stehen unter der Investitionsnummer  0144056103 
(„Investitionszuschuss an VBL“) im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung. 
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Erforderliche Änderung der Vorentwurfsplanung 
Fortführung der bereits beschlossenen Vorentwurfsplanung  
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