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Ausbau der Brunckstraße zwischen Friesenheimer Straße und Ruthenstraße;  
2. Bauabschnitt - Genehmigung der Maßnahme 
 
KSD 20140510 
 
 
 
 
 
 

A N T R A G 
 
 
nach der mehrheitlich, bei zwei Gegenstimmen, ausgesprochenen Empfehlung des Bau- und 
Grundstücksausschusses vom 08.12.2014: 
 
Der Stadtrat möge wie folgt beschließen: 

Die Maßnahme „Ausbau der Brunckstraße zwischen Friesenheimer Straße und Ruthenstra-
ße; 2. Bauabschnitt“ mit Gesamtkosten in Höhe von 

7.198.000 Euro 

wird genehmigt. 
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1. Vorbemerkung  

Nachdem in den Jahren 2011 bis 2012 der Abschnitt der Brunckstraße zwischen 
Bgm.-Trupp-Straße und Friesenheimer Straße ausgebaut worden ist, wird mit dieser 
Vorlage die Maßnahmegenehmigung für den Ausbau des zweiten Teilabschnitts zwi-
schen Friesenheimer Straße und Ruthenstraße erbeten. 

Mit Schreiben des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur vom 5.11.2014 wur-
den Zuwendungen nach  dem LVFGKom (Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale 
Gebietskörperschaften) und dem LFAG (Landesfinanzausgleichsgesetz) zugesagt. Nach 
dieser Zusage soll jetzt umgehend mit der Bauvorbereitung begonnen werden. Die Bau-
durchführung ist ab dem 2. Halbjahr 2015 geplant und wird ca. 18 Monate in Anspruch neh-
men. 

2. Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme 

Die Fahrbahn der Brunckstraße weist im gesamten Bereich zwischen Friesenheimer Straße 
und Ruthenstraße erhebliche Schäden auf. Gleiches gilt abschnittsweise auch für die Rad- 
und Gehwege  

An den Fahrbahnen sind an vielen Stellen Verformungen, Ausbrüche und großflächige Netz-
risse festzustellen. Baugrundtechnische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Straßen-
oberbau für die heutige Verkehrsbelastung mit einem hohen LKW-Anteil deutlich unterdi-
mensioniert ist. Obwohl ständig Notreparaturen durchgeführt werden, ist die Verkehrssicher-
heit kaum zu gewährleisten. Es besteht somit dringender Handlungsbedarf für eine grundle-
gende Erneuerung. 

Die Brunckstraße wird für die voraussichtlich ab 2018 anlaufenden und 8 bis 10 Jahre an-
dauernden Arbeiten an der Hochstraße Nord eine wichtige Entlastungsfunktion übernehmen. 
Es ist nicht möglich, in beiden Straßenzügen gleichzeitig erhebliche Leistungsfähigkeitsbe-
schränkungen durch Baumaßnahmen vorzunehmen. Andererseits kann der Ausbau der 
Brunckstraße nicht bis zum Jahr 2026 oder länger hinausgeschoben werden.  

Da die vorhandenen Schäden nicht nur auf die Abnutzung der Deckschicht zurückzuführen 
sind, sondern vielmehr auf einen nicht ausreichend dimensionierten Aufbau der Fahrbahnbe-
festigung, der der heutigen Verkehrsbelastung bei weitem nicht mehr entspricht, soll ein so-
genannter „Bestandsausbau“ durchgeführt werden, d.h. die Erneuerung aller Schichten des 
Fahrbahnoberbaus bei gleichzeitiger Verstärkung der Tragfähigkeit. 

3. Baubeschreibung 

3.1. Straßenbau 

Die Verkehrsbelastungszahlen betragen ca. 44.900 Kfz/24 h bei einem Schwerverkehrsanteil 
von 10 % (4.490 Kfz/ 24h). 

Länge der Baustrecke ca. 1,4 km 
auszubauende Verkehrsfläche ca. 19.000 m² 

Bei dem Ausbau bleiben Anzahl und Anordnung der Fahr- und Abbiegestreifen unverändert. 
Die Fahrbahnbreiten werden an die Vorgaben der aktuellen Regelwerke angepasst. 

Projektierte Querschnittsaufteilung: 



 Kombinierter Rad.- und Gehweg ca. 2,50 m  abhängig von der verfügbaren Fläche 
 Schutzstreifen/Grünfläche ca. 1,75 m 
 Fahrbahnbreite: 6,50 m 2 Fahrspuren 
 Gleiskörper Stadtbahn  Bestand 
 Fahrbahnbreite:  6,50 m 2 Fahrspuren 
 Schutzstreifen/Grünfläche ca. 1,40m 
 Kombinierter  Rad.- und Gehweg ca. 2,60 m  abhängig von der verfügbaren Fläche 

Der gesamte Fahrbahnoberbau wird entfernt und den geltenden Richtlinien und der Ver-
kehrsbelastung entsprechend wie folgt neu aufgebaut: 

Verstärkter Fahrbahnaufbau entsprechend der Belastungsklasse 32 (RstO LU 2012 )  

 Bituminöse - Deckschicht 4 cm 
 Bituminöse – Binderschicht 8 cm 
 Bituminöse –Tragschicht 18 cm 
 Frostschutzschicht 30 cm 
 Gesamtstärke 60 cm 

Die straßenbegleitenden Rad- und Gehwege sind  – soweit sie nicht bereits mit einem Pflas-
terbelage versehen sind –  ebenfalls in einem baulich schlechten Zustand und werden im 
Rahmen der Maßnahme wie folgt neu aufgebaut: 

Geh- und Radwegwegaufbau (entsprechend der RStO LU 2012) 

 Betonpflaster 8 cm 
 Brechsand-Splitt-Gemisch 3 cm 
 Frostschutzschicht 39 cm 
 Gesamtstärke 50 cm 

3.2. Straßenentwässerungskanal 

Im Bereich zwischen der Ruthenstraße und der Rückertstraße ist der vorhandene, bisher als 
Mischwasserkanal (Schmutzwasser/Regenwasser) genutzte Kanal stark sanierungsbedürf-
tig. Da derzeit keine Einleitungen mehr in den Kanal von den angrenzenden Privatgrundstü-
cken erfolgen, dient dieser künftig alleine der Straßenentwässerung und muss mit einem 
Durchmesser von 300 mm  im Projekt neu hergestellt werden.  

3.3. Lichtignalanlagen 

Im Rahmen des Bestandsausbaus sollen insgesamt 5 Knotenpunkte an den heutigen Stand 
der Technik angepasst werden. 

• Brunckstraße / Ruthenstraße 
• Brunckstraße / Rottstückerweg 
• Brunckstraße / Ammoniakstraße 
• Brunckstraße / Anschluss Parkhaus BASF 
• Brunckstraße / Friesenheimer Straße 

Bei diesen Anlagen handelt es sich um alte Anlagen. Um den Verkehrsfluss an den Knoten-
punkten zeitgemäß und den verkehrlichen Erfordernissen entsprechend zu steuern und so-
mit eine Verbesserung zu erreichen, ist daher an den Knotenpunkten die Installation von 
neuen Signalanlagen erforderlich. Es werden die Signalgeber sowei die jeweiligen Steuerein-
richtungen erneuert und der Anschluss an den Zentralverkehrsrechner hergestellt. 



3.4. Beleuchtung 

Im Zuge der Maßnahme ist es erforderlich einzelne Leuchtenstandorte im Bereich  der Stra-
ßeneinmündungen anzupassen.  

4. Verkehrsführung während der Bauzeit 

Die Baudurchführung ist ab dem 2. Halbjahr 2015 geplant und wird insgesamt ca. 18 Monate 
in Anspruch nehmen. 

Die Baumaßnahme wird zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Obwohl für die Ver-
kehrsabwicklung während der Bauzeit umfangreiche Provisorien geplant sind, werden sich 
Auswirkungen auf den Verkehrsfluss ergeben. In zwei der drei geplanten Teilabschnitte 
muss die Fahrspuranzahl auf insgesamt 3 Spuren begrenzt werden, wobei 2 stadtauswärts-
führende Spuren vorgesehen sind und eine stadteinwärts. Der Einsatz einer Spurwechselan-
lage wie bei dem Ausbau zwischen Bgm.-Trupp-Straße und Friesenheimer Straße ist  hier 
ausgeschlossen, da die Verkehrsstärke zu den Hauptverkehrszeiten in beiden Fahrtrichtun-
gen in derselben Größenordnung liegt. 

Für die Verkehrslenkung wurde unter Beteiligung der Polizei und der Straßenverkehrsbehör-
de das nachfolgend beschriebene Konzept erarbeitet. Dieses wird im  

1. Halbjahr 2015 im Rahmen der Ausführungsplanung und Vorbereitung vertieft und ausfüh-
rungsreif geplant. 

1. Bauabschnitt - Kreuzung Ruthenstraße bis Kreuzung Rottstückerweg 
 

 Die Baulänge des Bauabschnittes beträgt ca. 360 m.  
 Es muss ein Straßenentwässerungskanal im Bereich der westlichen.  
 Fahrbahn mitgebaut werden. 
 Die Baudurchführung erfolgt in einzelnen Unterabschnitten 
 Herstellung einer provisorischen Fahrbahn auf dem Grünstreifen vor dem  BASF-

Gelände (Ostseite). 
 Es stehen insgesamt 3 Fahrspuren für den Verkehr zur Verfügung 

(2 Fahrstreifen stadteinwärts, 1 Fahrspur stadtauswärts).  
 Geschätzte reine Bauzeit ca. 6 Monate. 

2. Bauabschnitt - Kreuzung Rottstückerweg bis Kreuzung Ammoniakstraße 

 

 Die Baulänge des Bauabschnittes beträgt ca. 480 m. 
 Die Baudurchführung erfolgt in einzelnen Unterabschnitten. 

Es können 2 Fahrspuren stadteinwärts und auch stadtauswärts bereitgestellt werden. 
Die Anfahrbarkeit der angrenzenden Gewerbebetriebe und Tankstellen wird während 
der Baudurchführung zwar eingeschränkt, ist jedoch möglich. 
Geschätzte reine Bauzeit ca. 6 Monate. 

3. Bauabschnitt - Kreuzung Ammoniakstraße bis Kreuzung Friesenheimer Straße 

 Die Länge des Bauabschnittes beträgt ca. 560 m.  
Die Baudurchführung erfolgt in einzelnen Unterabschnitten. 
Es können aus Platzgründen nur 3 Fahrspuren während der Bauzeit zur Verfügung 
gestellt werden (2 Fahrstreifen stadtauswärts, 1 Fahrspur stadteinwärts).  
Geschätzte reine Bauzeit ca. 6 Monate. 



Im Zuge der Bauvorbereitung und detaillierten Abstimmung mit allen Beteiligten können sich 
noch Änderungen und Anpassungen ergeben, die gegebenenfalls zu Mehrkosten führen 
können. 

5. Kosten 

Die  Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 7.198.000 Euro 
 

und gliedern sich wie folgt: 
 

• Straßenbau 4.770.000 Euro 
• Deponiekosten 500.000 Euro 
• Straßenentwässerungskanal  420.000 Euro 
• Lichtsignalanlagen 700.000 Euro 
• Grünflächen 125.000 Euro 
• Beleuchtung 30.000 Euro 
• Ingenieurleistungen 653.000 Euro 

  7.198.000 Euro 

6. Ingenieurleistungen 

Da die Kosten der Ingenieurleistungen die Schwellenwerte der VOF (Vergabeordnung für 
freiberuflich Tätige) in Höhe von 200.000 Euro überschreiten, mussten diese als Teilnahme-
wettbewerb europaweit ausgeschrieben werden. 

Nach der, auf der Basis der VOF durchgeführten Wertung der Angebote war das Ingenieur-
büro Kempa, Ludwigshafen, der am besten geeignete Bieter. Das Ingenieurbüro wurde da-
her bereits mit der Erstellung der Entwurfsplanung als Grundlage des Zuwendungsantrages 
beauftragt. Die Vergabe der nun erforderlich werdenden weiteren Ingenieurleistungen (Aus-
führungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Bauleitung) stellt eine Fortführung der bereits 
begonnenen Ingenieurleistungen da. Die zu vergebenden Leistungen waren ebenfalls Ge-
genstand des durchgeführten VOF-Verfahrens. 

Es wird daher vorgeschlagen das Ingenieurbüro Kempa mit der Fortführung der Ingenieur-
leistungen zu beauftragen. Die Auftragssumme beträgt 321.700,61 Euro (brutto). 

7. Finanzierung 

Die Finanzierung der Maßnahme ist wie folgt vorgesehen: 

Stadtanteil (Kredite) 2.982.000 Euro 
Zuwendungen des Landes  4.216.000 Euro 
(ca. 65% der zuwendungsfähigen Kosten)  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Gesamtkosten 7.198.000 Euro 

8. Mittelbedarf    

 Kassenmäßig VE 
Bereits bereitgestellt bis einschl.2014: 198.000 Euro 
In 2015 4.000.000 Euro  3.000.000 Euro 
In 2016 3.000.000 Euro 



9. Verfügbare Mittel 

Die kassenmäßig erforderlichen Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplans 2015 / 2016 unter 
der Investitionsnummer 0444129403 „Ausbau Brunckstraße; 2. BA“ ausgewiesen. 

Die Maßnahmegenehmigung und die Vergabe stehen unter dem Vorbehalt, dass die erfor-
derlichen Mittel im Haushaltsplan 2015/2016 veranschlagt und die Haushaltssatzung mit der 
Kreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wird. 

Die Maßnahme teilweise wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 6 % Annuität (4 % 
Zinsen und 2 % Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang 
eine jährliche Schuldendienstbelastung von 178.920 EURO. 
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