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Gremium Termin Status 
Bau- und Grundstücksausschuss 18.05.2015 öffentlich 

 
Vorlage der Verwaltung 

Erneuerung der Lagerkonstruktionen der B37/Hochstraße Süd im Abschnitt 
„Pilzhochstraße“ (zwischen Berliner Straße und S-Bahnhof LU-Mitte)  - 
Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme 

Vorlage Nr.: 20151169 

 

Antrag 

Der Bau- und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen: 

Die Aufstockung der Gesamtkosten der Maßnahme „Erneuerung der Lagerkonstruktionen 
der B37/Hochstraße Süd im Abschnitt Pilzhochstraße“ von 2.600.000 EUR um 630.000 EUR 
auf 3.230.000 EUR wird genehmigt. 
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1. Sach- und Projektstand 

Für diese Maßnahme wurden am 08.12.2014 vom Bau- und Grundstücksausschuss  Kosten 
von 2.600.000 EUR genehmigt.  

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Maßnahme wird auf die Vorlagen für die Sitzungen am 07. 
04. 2014, am 15.09.2014 und am 08.12.2014 verwiesen. 

Die Bauleistungen haben im Februar 2015 begonnen. Derzeit werden im Baufeld zwischen 
Berliner Straße und Faktorgebäude Gründungs- und Stahlbetonarbeiten  an 13 (von insge-
samt 27) Pfeilern („Pilzstützen“) ausgeführt, um die tragenden Bauwerksteile - Stützen und 
Fundamente - zu verstärken. Umlaufend sind an diesen 13 Stützen die unterirdischen Fun-
damentteile erdseitig freigelegt. Die zugehörigen Stützenwände sind vorbereitend zum Ein-
bau der Türen mit Stahlbeton verstärkt; die Öffnungen sind an 10 Stützen bereits hergestellt. 
An 3 Stützen werden in Kürze Vorspannungen angebracht, um die Öffnungen herstellen zu 
können. Die für das Anheben und die Lagererneuerung nötigen statischen Betonverstärkun-
gen, Vorspannungen und  Stahlbetonplatten in den Fundamentkammern werden in Kürze 
eingebaut. 

2. Beschreibung der Leistungen, die zu Mehrkosten führen werden 

Die genannten vorbereitenden Bauarbeiten haben weitere gravierende Schäden an den tra-
genden Bauteilen offengelegt: Freiliegende Bewehrung; fehlende Betondeckung und unzu-
reichende Betonsubstanz.Beispielhaft ist an den Pilzen 5 und 11 die geschädigte Lagerkon-
sole dokumentiert: 



       Pilz 5                    

 

Die (Teil-)Bauleistung „Lagererneuerung“ kann vorerst nicht erfolgen, da beim Anheben der 
Stützen („Pressen“) das Versagen der tragenden Lagerkonsole droht. Vorerst wurde die 
Konsole durch zusätzliche Unterstützung provisorisch stabilisiert. Die Stützen könnten auf-
grund der brüchigen Konsolen Absacken und/oder in Schieflage geraten. Dieser gefahrdro-
hende Zustand wäre so gravierend, dass der Verkehr auf der B37 gesperrt werden müsste.  



Pilz 11 

 
 

Über den Lagern sitzen Stahlbetonblöcke, die als Konsolen kraftübertragend mit den Pilz-
wänden verbunden sind. Das Freigraben der unterirdischen Wandbereiche hat brüchige und 
poröse, nicht mehr tragfähige Bausubstanz zugänglich gemacht. Diese gravierenden Schä-
den waren erst während der Bauausführung zu erkennen, da die Schadstellen an den Kon-
solen und unteren Wandflächen vor Baubeginn durch Ringwände und vermörtelte Betonplat-
ten abgedeckt waren; sie waren von aussen nicht zugänglich. Das Schadensbild war deshalb 
auch bei den Bauwerksprüfungen nicht erkennbar. Ein Freilegen der maroden Konsolen zur 
Prüfung wäre nur mit Abbruch der Ringwände und Wiederherstellung nach Prüfung möglich 
gewesen.  Dies war aus wirtschaftlichen Gründen nicht finanzierbar. 



Systemskizze Pfeiler „Pilz“ 

Pilzwand mit Lagerkonsle 

 

(Außen-)Ringwand mit Abdeckung    Lager   Fundament 
 

            
(Außen-)Ringwand    statisch verstärkte Fundamentkammer  Lager /Pressen  

 

Die Tragfähigkeit der Wandteile ist wieder herzustellen. Die brüchigen und porösen losen 
Betonteile sind abzubrechen, freiliegende Bewehrung zu schützen bzw. zu verstärken oder 
zu ergänzen. Der Schadensumfang und die Aufwendungen zur Instandsetzung der Konsolen 
und Wandflächen können noch nicht abschließend beziffert werden, da noch nicht alle Stüt-
zenfundamente freigelegt sind. Geht man davon aus, dass die Schäden an den noch nicht 
freigelegten Stützen das gleiche Ausmaß wie an den freigelegten Stützen haben muss man 
mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 630.000 EUR rechnen. 



3. Kosten (neue Gesamtkosten der Maßnahme) 
 

Lagerkonstruktionen 1.650.000 EUR  
Ausrüstung/Zugangstüren  450.000 EUR 
Beleuchtung 100.000 EUR 
Entwässerung 200.000 EUR 
Einstiegsöffnungen 430.000 EUR 
Baukosten  2.830.000 EUR 
Ingenieurleistungen und Verwaltungskosten (ca. 12%) 400.000 EUR 
Gesamtkosten 3.230.000 EUR 

4. Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt über den Ergebnishaushalt. 
Sachkonto: 5233100 
Kostenstelle: 41410002 
Kostenträger: 544.01.01 

5. Mittelbedarf 
 

Bisher verausgabt 150.000 EUR  
Haushaltsjahr 2015 3.080.000 EUR 

 

6. Verfügbare Mittel 

Die benötigten Mittel stehen im Budget 414 zur Verfügung.  

7. Anpassung der Ing.-Honorare  

a) aktuelles Projekt „Lagererneuerung“: 

Für die bauvorbereitende und baubegleitende Planung hat der Bau- und Grundstücksaus-
schuss am 13.01.2014 die Genehmigung zur Beauftragung  der Objekt- und Tragwerkspla-
nung zum vorläufigen Honorar in Höhe von 90.000 EUR erteilt. In der Sitzung am 15.12.2014 
wurde dieser Betrag auf ca. 210.000 EUR (280.000 EUR./. 70.000 EUR bereits ausgegebe-
ne Mittel) angepasst. Die Regularien der HOAI 2013 erfordern aufgrund der höheren Bau-
kosten eine weitere Anpassung der Honorare um 70.000 EUR auf ca. 280.000 EUR. 

Weitere 20.000 EUR aus der beantragten Aufstockung werden für den erhöhten Aufwand der 
bautechnischen Prüfung (“Prüfstatik“) benötigt. 



b) zukünftiges Projekt „Instandsetzung „Überbau“: 

Im Hinblick auf das Projekt „Stadtstraße/Hochstraße Nord“ muss die Hochstraße Süd wäh-
rend der gesamten Bauzeit „Stadtstraße“ uneingeschränkt zur Verfügung stehen. 

Aus den Bauwerksprüfungen der vergangenen Jahre sind neben den Schäden an den La-
gern auch Schäden an den Übergangskonstruktionen und Fahrbahnplatte festgestellt wor-
den. Die dazu nötige Planung der Instandsetzung ist derzeit mit einem Honorar in Höhe von 
96.311,36 beauftragt. Ergänzende Untersuchungen der „alten“ Bausubstanz; Analysen und 
Beurteilungen der Schäden erfordern eine zusätzliche Honorierung um ca. 76.000 EUR. 
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