
Sanierung des ehemaligen
Metrogeländes

in Ludwigshafen-Maudach
Ausführung der Bodensanierung
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Chronologie

• 06.12.2010 Beschluss Stadtrat zur Durchführung der
Sanierungsmaßnahme

• 2011 Erstellung des Sanierungsplanes

• 14.02.2012 Genehmigung des Sanierungsplans

• 28.02. 2012 Bürgerinformationsveranstaltung
Volkshaus Gartenstadt

• Ab März 2012 – November 2012 Erstellung der
Ausführungsplanung

• Ab Januar 2013 – August 2013 Vorbereitung und
Vergabe der Bauleistungen

• Seit Mai 2013 Anlieferung von Materialien
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Ausführungsvarianten:
Oberflächenabdichtungssysteme

Planung

Rekultivierungsschicht

Stellplätze

LU – Rathaus am 24.10.2013, Bürgerinformationsveranstaltung
Sanierung des ehemaligen Metro-Geländes,



4

Feinplanum mit Randeinbindung

Ausführung: Praxisbeispiele Sanierung
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Verlegung Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

Ausführung: Praxisbeispiele Sanierung
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Dichtheitsprüfung Schweißnähte

Ausführung: Praxisbeispiele Sanierung
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Schutzvlies über KDB

Ausführung: Praxisbeispiele Sanierung
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Maßnahmen zur Emissionsminderung

1. Transportwege: Der Transportweg ist mit Asphalt oder Beton befestigt und wird mit einer

Kehrmaschine sauber gehalten.

2. Befeuchtung der Fahrwege: Die asphaltierten Fahrwege (Transportwege) werden über die

gesamte Länge durchweg feucht gehalten.

3. Materialbefeuchtung: Die für den Einbau vorgesehenen Materialien werden vor dem

Abwurf, während der Lagerungen und beim Einbau befeuchtet.

4. Reifenwaschanlage: An der Zufahrt zur Baustelle wird eine mobile Reifenwaschanlage

installiert, um Schmutzverschleppungen auf die öffentlichen Verkehrswege zu vermeiden.

5. Fahrgeschwindigkeit: Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Gelände wird auf 10 km/h

begrenzt.
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Lageplan Bereitstellungsfläche
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Lagerkapazität
Profilierung

Lagerkapazität
Rekultivierung

Phase 1
09/13-12/13

31.500 m³ (Q3) 25.000 m³ (Q4)

Phase 2
01/14-05/14

31.500 m³ (Q3) 25.000 m³ (Q4)

Phase 3
06/14-07/14

18.000 m³
(Q3+Q5)

25.000 m³ (Q4)

Phase 4
07/14-08/14

16.500 m³
(Q5/Dep.H.W.)

17.000 m³
(Q3/Dep.H.W.)

Phase 5
08/14-10/14

13.500 m³
(Q3/Dep.H.W.)

14.000 m³
(Q3/Dep.H.W.)

Bauphasenplan
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Zeitplan
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2013 2014 2015

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Anlieferung, Lagerung und Einbau von Materialien

Baubeginn: 11.09.2013 I

Bau der Parkfläche

Bau der Oberflächenabdichtung und Begrünung

Winterpause (KDB-Verlegung bei niedrigen Temperaturen nicht möglich)

Bepflanzung mit Gehölzen wegen Erosionsstabilität ab 2015
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Ausblick: Gestaltung des Geländes vor …
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Ausblick: … und nach der Sanierung
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