

TOP 24

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Südliche Innenstadt	27.03.2019	öffentlich

**Anfrage des Mitgliedes die LINKE im Ortsbeirat
Zeitplan für den Bau der Kindertagesstätte Wörthstraße**

Vorlage Nr.: 20197163

Stellungnahme der Verwaltung

Die KTS Wörthstraße gehört zu dem 3. KTS-Ausbauprogramm.

Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und am 14.02.2019 submittiert. Es konnte eine beschlussfähige Ergebnis erzielt werden. Die Vergabe erfolgt im BGA am 01.04.2019.

Die Maßnahme liegt im Zeitplan einer Fertigstellung bis Ende 2022.