

TOP 20

Gremium	Termin	Status
Ortsbeirat Oppau	30.01.2024	öffentlich

**Anfrage der FWG-Ortsbeiratsfraktion
Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Prager Str., Pfingstweide**

Vorlage Nr.: 20247469

Stellungnahme Bereich Tiefbau

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle „Prager Straße“ ist im Rahmen des Ausbaus des Londoner Rings geplant. Die Vorplanung zum Ausbau des Londoner Rings sowie die geplante Zeitschiene zur Umsetzung der Maßnahme inkl. der Zurückstellung des südwestlichen Bauabschnitts aufgrund von Überlegungen hinsichtlich einer neuen Straßenbahntrasse wurde in der Ortsbeiratssitzung Oppau am 13.07.2023 vorgestellt. Aktuell erfolgt eine Anwohnerinformation über den geplanten Ausbau des Londoner Rings. Danach soll die Entwurfsplanung fertiggestellt und die Genehmigung der Gesamtmaßnahme durch den Stadtrat beantragt werden. Die Straßenbauarbeiten sollen im Laufe des Jahres 2025 nach Fertigstellung der Verlegung der Fernwärmeleitung im nördlichen Bereich beginnen. Die Haltestelle Prager Straße liegt, wie oben beschrieben, im zurückgestellten südwestlichen Abschnitt. Die Zeitschiene für den Ausbau dieses Bauabschnitts hängt davon ab, ob die Überlegungen hinsichtlich einer neuen Straßenbahntrasse weiterverfolgt werden oder nicht.

Für Fragen steht Ihnen der zuständige Bereichsleiter Björn Berlenbach (4-14@ludwigshafen.de) gerne zur Verfügung.

4-14102 H.Ch 6607 / 4-141 TR 6602