

**Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 2 (100 %)**

KSD 20146457

---

**ANTRAG**

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorlage. Der Träger erhält, vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zuschuss wie folgt:

Prot. Kindergarten „Arche Noah“ Maxstr. 36

**5.398,70 Euro**

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 5.398,70 Euro wurden im Haushaltsplan 2014 im Budget 3-15 bei der Investitionsnummer 0135035800 eingebracht.

## **Prot. Kindergarten „Arche Noah“ Maxstr. 36**

Der o.g. Kindergarten wurde um eine weitere Kindergartengruppe erweitert und für die Aufnahme von Zweijährigen und die Einrichtung von Ganztagesplätzen umgebaut. In der Zeit des Umbaus mussten die Kinder in das Gemeindehaus ausgelagert werden. Die geschätzten Kosten der Auslagerung in Höhe von 9.300,00 Euro wurden am 01.09.2011 im Jugendhilfeausschuss beschlossen. Die Maßnahme ist abgeschlossen und der Verwendungsnachweis wurde vorgelegt. Dabei sind zusätzliche Kosten in Höhe von 5.398,70 Euro entstanden. Die Gesamtkosten betragen nun 14.698,70 Euro.

Als Begründung gibt der Träger folgendes an:

- Die Herrichtungsarbeiten und Montage der Rauchmelder/Rettungsbeschilderung waren aufwendiger als erwartet.
- Die Umzugskosten und Möbellagerung waren teurer als in der Kostenschätzung angenommen, da nur drei Monate für die Auslagerung berechnet wurde. Die Kita wurde tatsächlich fünf Monate ausgelagert.

Der Träger beantragt nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 2 die weiteren Kosten in Höhe von 5.398,70 Euro zu 100% zu übernehmen.

Der Bereich Gebäudemanagement hat den Schlussverwendungsnachweis geprüft und die Gesamtkosten in Höhe von 14.698,70 EUR als angemessen bewertet.