

**Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger;
Umbau- und Ausbaumaßnahmen nach Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 2
(100 %);**

Prot. Kindergarten Oberlinstraße 5

KSD 20140233

ANTRAG

Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Vorlage. Der Träger erhält vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen Zuschuss wie folgt:

Prot. Kindergarten Oberlinstr. 5

53.358,87 Euro

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 53.358,87 Euro wurden im Haushaltsplan 2014 im Budget 3-15 bei der Investitionsnummer 0135035800 eingebracht.

Im Rahmen des Ausbaus der Kindertagesstätten freier Träger für die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren wurde im Jugendhilfeausschuss am 14.03.2013 beschlossen, dass der Kindergarten eine Kindergartengruppe in eine Krippengruppe umwandelt und eine weitere geöffnete Gruppe für Kinder ab zwei Jahren erhalten soll. Die Kosten wurden mit 471.773,96 Euro geschätzt und der Zuschuss mit 468.965,08 Euro bewilligt.

Nun beantragt der Träger während des Umbaus einen Zuschuss zu den Kosten, die sich aus folgenden Gründen erhöhen:

- Der Deckendurchbruch des neuen Speiseaufzugs ist konstruktionsbedingt aufwändiger.
- Statische Voruntersuchungen wegen der Fundamentierung, Decken und Wände waren notwendig, da es keine eindeutigen Angaben in den Bestandsplänen gab.
- Weitere Kosten entstehen u.a. in der Trockenbauverkleidung, statische Abstützmaßnahmen im Gruppenraum, Dachabdichtungsarbeiten, Fensterbauarbeiten, Elektroinstallation, Heizungsinstallation, Sanitärinstallation, Innenputz-arbeiten und Bodenbelagsarbeiten.

Die weiteren Kosten betragen insgesamt **53.358,87 Euro**. Der Träger beantragt gemäß Kofinanzierung Ziffer 2 eine 100% Finanzierung.

Die Gesamtkosten steigen auf 525.132,83 Euro. Es wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von 64.000,00 Euro gerechnet. Die Bescheiderteilung erfolgt nach Information des Landes erst im Jahr 2015.

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Kosten geprüft und als angemessen bewertet.