rnv

Mit gutem Gefiihl unterwegs.

Ausbau der Stadtbahngleise Linie 10, 2. BA Alt-Friesenheim

Bau- und Grundstiicksausschuss

Budgeterhdhung

Ludwigshafen, den 19. April 2021
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FNV /' Ausgangslage

» Die Mallinhahmengenehmigung der Stadtbahnlinie Friesenheim, 2. BA wurde am
26.11.2018 vom Bauwnd Grundstticksausschuss beraten und am 10.12.2018 vom
Stadtrat mit Gesamtkosten in Hohe vidB.970.000 Euro anteilsmalRigutto genehmigt.

- In der gleichen Sitzung erfolgte die Ubertragung von Projektleitung, Projektsteuerung
Projektmanagement, Offentlichkeitsarbeit und Baudurchftihrung an die rnv.

* In der Kostenschatzung zum Zeitpunkt der Mal3hahmengenehmigung waren u.a.
Aufwendungen aus der Genehmigungsplanung nicht ausreichend kalkuliert (z.B- Ma:
FederSystem, Haltestellenausstattungen nach den geltenden Anforderungen) bzw. g
nicht bericksichtigt (z.B. der Schienenersatzverkehr).

» Die rnv hat das Projekt 12/2018 ab der Ausfiihrungsplanung tbernommen, mit einen
Baubeginn von 04/2019. Eine aktualisierte, vollumfangliche Kostenberechnung ist nu
erst mit Abschluss der Ausfiihrungsplanung aller Bauphasen und Gewerke moglich
gewesen.
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YNV /  Allgemeines iiber die Baustelle

« Die Bauphasen 1, 2 und 3 sind baulich abgeschlossen. Die Fahrleitungsmasten wer
sukzessive aufgestellt.

» Die Arbeiten der TWL und WBL in der Luitpoldstrdd(4) sind ebenfalls
abgeschlossen. Derzeit werden die restlichen Hausanschlisse in den Bauphasen 5
bis zur Sternstral3e hergestellt.

« Momentan finden die Gleisbauarbeiten in d@ph 4 und 5 statt. Ende April werden das
MasseFederSystem im Gleisbogen LuitpoldstralRe/Kreuzstral3e eingebaut und die
Haltestelle Kreuzstral3e (Ecke Spatenstral3e) hergestellt.

» Die Bauphase 6 beginnt wie geplant im Sommer 2021

» Aktuell geplantes Bauende Mai 202
Bauende. Eo

Bauphase 4
Sommer 2020 — Mitte 2021
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rn\l/ Allgemeines Uber die Baustelle

« Die Verkirzung der Bauzeit ist auf die Synergieeffekte der gemeinsamen Ausschreik
Bauausf idhrung und Projektleitung ,aus

« Die sehr gute Kooperation und Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten von TWL, W
Stadt Lu und rnv/VBL ist auf der Baustelle und vor allem im Bauzeitenplan ersichtlict

» Trotz aller positiven Effekte auf und um die Baumalinahmen ist mit einer
Y2a0SYSNKI Kdzy3d @2y AyaaSalyYd nXdpr ai?2c
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Gleisdreieck CaBosch
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rnv Auflistung einzelner Gewerke, die zu
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- Mehrkosten fuhren

Griinde der Budgeterhdhung Mehrkosten

Schienenersatzverkehr (SEV)

Di e Gesamtkosten fiur den SEV wurden au
Zeitraum 01.04.20131.12.2022. In der Kostenschatzung fur die Mal3ihahmengenehmig
(2018) wurden die SEKbsten nicht berticksichtigt. 765.000- €
Die Aufteilung de6BEWKosten erfolgt tiber die Bauzetdter 3 Kostentrager.
Somit betragt der Anteil der VBL ca.

MasseFederSystem

In der Genehmigungsplanung bzw. in der Schwinguwngs Schalltechnischen
Untersuchung ist ein Einbau eines flachig gelagerten MBsdgerSystems vorgesehen. Dz
geforderte Massd-ederSystem musste in dé&usflihrungsplanungvesentlichangepasst

werden. 470.000- €
Gleisdreieck CaBoschSt r . : c a. 250. 000 €
Gl ei sbogen Luitpoldstr.: ca. 70.000E¢

Anpassung Uberganggnd Anschl ussbereiche: ca. 150.000¢€
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rnv Auflistung einzelner Gewerke, die zu
= Mehrkosten fuihren

Grinde der Budgeterhdhung Mehrkosten

Planungsleistungen

Die BOStrab fordert seit 3 Jahren den Einsatz von wirtschaftlich unabhangigen
sachkundigen Personen. Ein Prifen im eigenen Haus ist nicht zulassig. Die Kosten trg
Verkehrsbetriebe/Antragsteller.

Aufgrund demewerkescharferPriifungder sachkundigen Personen steigen die Kosten.| 160.000- €
Die besonderen Erfordernisse infolge deatischenBerechnungemund der Vorgaben der
Technischen Aufsichtsbehdrde (TAB) bzw. der sachkundigen Personen konnten in def
urspringlichen Kostenberechnung nicht beziffert werden.

Lichtsignalanlage

eine behindertengerechte Querung zur Haltestelle Friesenheim Mitte in der Sternstral
auch in der CaiBoschStral3e wurde in der Genehmigungsplanung berticksichtigt.
Nachtraglich wurde hier jedoch in der Ausflihrungsplanung ledteere Ausstattungdurch
die Aufsichtsbehotrdgefordert. WeiterezusatzlicheSicherungsmalinahmemwie z.B.
Einbau von zusatzlichen Masten fir die Weicherd Fahrsignalanzeige wurden
nachtraglich erganzt.

150.000- €

Seite 6 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH



rnv Auflistung einzelner Gewerke, die zu
= Mehrkosten fuihren

Grinde der Budgeterhdhung Mehrkosten

Fahrleitung

Anpassung der gesamten Fahrleitungsanlage, da die in der Genehmigungsplanung

angedachte Ausflhrungsvariante nicht moglich ist.

U Diealten Bestandsankekonnen aus statischen Griindercht -wie ursprtinglich
vorgesehenwiederverwendetwerden. Die bestehenden Wandanker wiirden den
geforderten Zugversuchen-{fache Zugkraft) nicht standhalten und versagen. 1.200.000- €

Folge Setzen vomeuenund zusatzlichen Fahrleitungsmasten-ffasten)

Erschwernis: aufgrund der nahegelegenen Bebauungen miissen-kliast
auf Sonderfundamentereingebaut werden

Anpassung an den Bestand

CartBoschStraf3e in Richtung Ruthenplatz und der Sternstral3e in Richtung Ruthenstrafde

Aus technischen Griinden musste &mufelderweitert und neue Gleise eingebaut

DB | | ) | 150.000: €

U Die Anbindung an die Bestandsschienen musste aufgrunHdleenunterschiedeund
der oOrtlichen Gegebenheiten (Neu an Bestand) angepasst werden.

U StralBenbauH6henanpassungeder Fahrbahn bis zur Einmindung in die Ruthenstral3e
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rn Auflistung einzelner Gewerke, die zu
e Mehrkosten fuhren

Griinde der Budgeterhdhung Mehrkosten

Haltestellen Friesenheim Mitte, Hagellochstral3e und Kreuzstral3e inkl. Verkehrs
flachenanlasslich der Haltestellenverschiebung Hagellochstral3e

Infolge vonstatischenErfordernissermissen die Haltestellenausstattungen angepasst

werden:

U verstarkte Bauteile, wie z.BVinkelstitzwandemussen 6rtlich hergestellt werden

U Statisch neu dimensioniert®pritzschutzgelandemussten eingebaut werden 500.000- €

U weitere besondereAnforderungender TAB, die in der Genehmigungsplanung nicht
bericksichtigt wurden

belasteter Boden

Das damals aufgestellte Bodengutachten (Stand 2016) hat ergeben, dass der Boden
uberwiegend als unbelastet einzustufen ist. Wahrend der Bauausfiihrung wurde

Eigene Homepage
Baustellenbeauftragter u.v.m.

festgestellt, dass der Boden bereichsweisataminiert ist (Nachbeprobuny 300.000- €
Der Schienenldngsverguss beinhaksbestund ist mit erh6htem Aufwand zu entsorgen
Zusatzlicher Aufwand fur die Offentlichkeitsarbeit

U Baustellenzeitung

E Anwohnerinformationsschreiben 200.000-€
i
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Gegenuberstellung der Kosten

Stadtbahnanlage

Aulerhalb des durch KanalbaumaRnahme 5. 235 7.440 -—-£€ OGS
wiederherzustellenden Bereiches (VBL) inkl. Fahrleitul
Beigestelltes Material 1.070 1.280 -—-€ 1.280
: 1.570
Haltestellen einschl. Beleuchtungsanlage und Ausstati 770. | 1.570 ===}
Stadtbahnanlage 3 030
Innerhalb des durch Kanalbaumafnahme 2.605 2.546 484. | '
wiederherzustellenden Bereiches (WBL)
StralRenbau 2.479 2.900 550. I 3.450
275 . |
Beleuchtungsanlage 151. 231. 1| 44.0
Griinflache 71.0 177. 33.0 S
Lichtsignalanlage 487 . 546 . | 104. | 250
SEV (Anteil VBL) 765 . | € TeE
Offentlichkeitsarbeit 227 . | 43.0 270
Zwischensumme Netto 12.86¢ 17.68c
0 . : anteilig
Mehrwertsteuer 19 % anteilig. 1 258
Summe Brutto MO ®T s 18.940.000 Eur
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YNV / Zusammenfassung

» Die Gegentberstellung der Kosten aus der Mal3hahmengenehmigung 2018
zur aktuellen Prognose hat ergeben, dassiethrkosteni. H. von ca.

4.970.000;¢ 6 . Ndleéchn2nist.
« Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Mdglichkeit Kosten einzusparen.
Alle beauftragten Leistungen sind fir die Fertigstellung der Mal3nahme

erforderlich.

* Fir einen Teil der ernbhten Baukosten werden Fordermittel i.H.v. ca.
450. 000€ netto beantragt.
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rn

Mit gutem Gefiihl unterwegs.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
MohlstralR3e 27

68165 Mannheim
www.rnv-online.de

Seite 11 Rhein-Neckar-Verkehr GmbH



